

በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ

ዋና የስራ ሂደት

*(Revised TO-BE)*

የአብክመ.ኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከ/መቆ ማስ/ጽ/ቤት

(በክልል፣ በዞንና በወረዳ ደረጃ የሚያገለግል)

መስከረም 2003 ዓ.ም.

ባህር ዳር

# 1. መግቢያ

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ የጤና ችግር ብቻ ሳይሆን ዘርፈ ብዙ የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ የፖለቲካዊ፣ የስነልቦናዊና በአጠቃላይም የልማት ችግር በመሆኑ፤ የሚያስፈልገውም ምላሽ እንዲሁ ዘርፈ ብዙና የሁሉንም ህብረተሰብ ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑ ይታወቃል። የክልሉ መንግስትም ዘርፈ ብዙ ምላሽ ለመስጠት እንዲያስችለው የክልሉን የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ምክር ቤትና በስሩ ያሉ አደረጃጀቶችን ስልጣንና ተግባር የሚወስን አዋጅ በዝክረ ህግ አዋጅ ቁጥር 73/94 እና 89/1995 አውጥቷል። ይህንኑ አዋጅ መሰረት በማድረግ ለወረርሽኝ ዘርፈ ብዙ ምላሽ እየተሰጠ ያለ ቢሆንም የጥረቱ አድማስና ስፋት ከወረርሽኝ መስፋፋትና ፍጥነት ጋር ሲመዘዘን አሁን ካለው ጥረት በተፋጠነ ሁኔታ የዘርፈ ብዙውን የመከላከልና ቁጥጥር ስራ ማጠናከር ያስፈልጋል።

በተጨማሪም ክልላችን በአገሪቱ ካሉ ሌሎች ክልሎች ጋር ሲነፃፀር የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ወረርሽኝ ግንባር ቀደም ተጎጂ በመሆኑ እየተሰጠ ካለው ምላሽ የበለጠ ጥረት ካልተደረገ በቀር በሌሎች ልማቶቻችን ላይ አሉታዊ ተፅዕኖውን የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ በአሰራር ሂደት ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት ያስፈልጋል። ይህንን እውን ለማድረግ ማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ከተመረጡት ዋናዎና የስራ ሂደቶች ውስጥ አንዱ በጋራ ማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ የስራ ሂደት ነው።

ይህ የስራ ሂደት በኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከላከልና ቁጥጥር ስራ ውስጥ ሁሉንም አጋር አካላት በባለቤትነት ማሳተፍ ያስችላል። ዕቅዱ በማህበረሰብ ደረጃ ያሉ ሁሉንም አደረጃጀቶች መሰረት ያደርጋል። በየደረጃው ያሉ ፈጻሚ አካላት የህብረተሰቡን ፍላጎት መሰረት ባደረገው ዕቅድ ላይ የሚኖራቸውን የደጋፊነት ስራ ያካትታል። በጋራ ለተዘጋጀው ዕቅድ ማስፈፀሚያ የሚሆን የሃብት ክፍተትን በመለየት ሀብት በማፈላለግ ፍትህዊ ድልድል እንዲኖር ያደርጋል። የእቅድ አፈፃፀሙ በጋራ የክትትልና ግምገማ እንዲካሄድ ያደርጋል። በየደረጃው ያሉ የማስተባበሪያ ጽ/ቤቶችም በዚህ የስራ ሂደት የተዘረዘሩ ተግባራት እንዲወጡ የሚያስችል ሂደት ይኖራቸዋል። የዚህ የስራ ሂደት ዝርዝርም ከዚህ እንደሚከተለው ቀርቧል።

- **የጥናቱ ዓላማ**

ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ሁሉንም አካላት በጋራ በማሳቀድ፣ ዕቅድ ለማስፈፀም የሚያስችል

ሁብት በማሰባሰብ እና ክትትልና ግምገማ በማድረግ የደንበኞችን ፍላጎት የሚያረካ አደረጃጀት መፍጠር ነው።

**● የጥናቱ አድማስ**

- ጥናቱ ከማህበረሰቡ ጀምሮ እስከ ክልል ያሉትን አካላት በጋራ የማሳቀድ፣ የዕቅድ ማስፈጸሚያ ሁብት ማሰባሰብ እና ክትትልና ግምገማ የማድረግ ተግባራት የተሳሰሩ በመሆናቸው ሳይነጣጠሉ በሁሉም ደረጃ ያላቸውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው።
- በማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ከተለዩት ዋናና ደጋፊ የሥራ ሂደቶች መካከል ይህ የስራ ሂደት የአሰራር ፍላጎትን ጠብቆ በተለያዩ ክፍሎች ተበታትነው የነበሩትን ስራዎች በአንድ በማሰባሰብ ላይ ያተኮረ ነው።

**● የጥናቱ ዘዴ**

- ከደንበኞች መካከል በናሙና የተመረጡ መ/ቤቶች መጠይቅ እንዲሞሉ በማድረግ
- የማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ሰራተኞችን ማነጋገር
- የማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ የውስጥ መመሪያዎችና ደንቦችን መዳሰስ
- ለመሰረታዊ የስራ ለውጥ ሂደት ጥናት አጋዥ የሆኑ ዋቢ መጻሕፍትን መቃኘትና የአሰራር መርሆዎችን መውሰድ
- በእቅድ ዝግጅት፣ ሁብት በማሰባሰብ እና በክትትል ግምገማ ዙሪያ የነበሩ አሰራሮችና ሰነዶችን መቃኘት
- ለመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ከተመደቡ አማካሪዎች /ቆሳሮች/ ጋር በመወያየት ጥናቱ የተሰራ ሲሆን፤
- በሂደት በጥናቱ የሙከራ ትግበራ ወቅት ያጋጠሙና የተመዘገቡ የአሰራር ክፍተቶችን በመለየት የጥናቱ ክለሳ ተካሄዷል።

**● ነባሩ በጋራ ማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ ዋና የሥራ ሂደት አገልግሎት አሰጣጥ**

**ክፍተቶች**

ተ	የአገልግሎቱ አይነት	አሁን ያለበት ደረጃ	መሆን ያለበት
---	--------------	--------------	----------

		በመጠን	በጥራት	በጊዜ (በቀን)	በወጪ	በመጠን	በጥራት	በጊዜ (በቀን)	በወጪ
1	የዕቅድ ዝግጅትና ጥንቅር	4920 (60%)	70%	69	2,158,200	8145 (100%)	100%	40	1,079,000
2	ፈንድ ማሰባሰብ	10	50%	11	2322	15	95%	99	226025
3	የበጀት ድልድል	633	60%	1387	290000	500	100%	679	193013
4	የዕቅድ አተገባበር ድጋፋዊ ክትትል ማድረግ	1246+3442 =4687	37%	623	1,439,130	32,580	100%	19404	4,887,000
5	የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ	183	51%	3X183 = 549	2152000	302	100%	3X302 = 906	3,551,380
6	በየደረጃው የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ማጠናቀርና ለሚመለከታቸው አካላት ማቅረብ	4	51%	39	13400	4	100%	10	3,350
7	የፕሮግራም ውጤታማነት ምዘና ማካሄድና ምርጥ ተሞክሮዎችን ማስፋት	14	30%	29	184000	69	82%	212	387500

• **የስራ ሂደቱ ችግሮች፣ ህጎችና ታሳቢዎች (Problems, Rules & Assumptions)**

ተ.ቁ (No)	ችግር (Problem)	የችግሩ ምንጭ (Rules)	ታሳቢዎች (Assumptions)
•	የአቅድ ዝግጅቱ የሕብረተሰቡን ተሳትፎና ፍላጎት መሰረት ያደረገ ባለመሆኑ ለኤችአይቪ/ ኤድስ የተሰጠው ምላሽ ውጤታማነት ቀንሷል	በኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ ም/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 73/94 አንቀጽ 15 ን/ቁ. 9 መሰረት ዕቅድ ማዘጋጀት የማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ስልጣንና ተግባር በመሆኑ ይህን ተከትሎ በልማዳዊ አሰራር የማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ሌሎች አካላትን በበቂ ሳያሳትፍ እያቀደ መሆኑ	የዕቅድ ዝግጅቱ በአስተባባሪው መ/ቤት ቢዘጋጅ ከጊዜ፣ከሙያ፣ ከወጪና ከረጅሞች ፍላጎት አንጻር ውጤታማ ይሆናል የሚል አሳቤ በመኖሩ
•	ወረርሽኝ የሚጠይቀውን ያህል መጠን ሰፊ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል እቅድ ባለመዘጋጀቱ ፈጻሚ አካላት ሙሉ አቅማቸውን መጠቀም አላስቻላቸውም	የረጅም ድርጅቶችን ሀብትና መመሪያ እንደብቸኛ የአቅድ ምንጭ አድርጎ የመውሰድ ልማዳዊ አሰራር መኖሩ	መጠነ-ሰፊ ምላሽ መስጠት የሚያስች በቂ የሆነ አቅም በታችኛው እርከን አይኖርም ብሎ ማሰብ

<ul style="list-style-type: none"> <li>የዕቅድ ዝግጅት ሂደቱ ጊዜ ወሳኛና የሁሉንም ደንበኞች ዕቅድ ያላካተተ በመሆኑ የአፈፃፀም መዘግየትን ማስከተሉ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ልማዳዊው አሰራር ለኤችአይቪ/ ኤድስ መከ/መቆ ዕቅድ ፈፃሚና አስፈጻሚ አካላትን ተጠያቂ አለማድረጉ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ኤችአይቪ ኤድስ የሁሉም አካላት አጀንዳ ስለሆነ በልማት እቅዳቸው ያካትታሉ ብሎ ማሰብ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>የደንበኞችን ፍላጎት ሊያረካ የሚችል በቂ ሀብት ማሰባሰብ ባለመቻሉ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከ/መቆ የሚከናወኑት ተግባር አነስተኛ መሆን</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>በኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ ም/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 73/94 አንቀጽ ከ25-27 በቀበሌ ባሉ የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤቶች ዕቅድ የሚጻፉት መሆኑ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤቱ ለአፈጻጸሙ ከፍተኛ እገዛ ስለሚያደርግ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>የደንበኞችን ፍላጎት ሊያረካ የሚችል በቂ ሀብት ማሰባሰብ ባለመቻሉ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ለመከ/መቆ የሚከናወኑት ተግባር አነስተኛ መሆን</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>በልማድ እየተሰራበት ያለው ሀብት የማሰባሰብ ተግባር ከፊደራል ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከ/መቆ ጽ/ቤት፣ ከክልሉ መንግስትና ከዩኒቨርሲቲ ብቻ በመጠበቅ ላይ የተመሰረተ መሆኑ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ከፊደራል ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከ/መቆ ጽ/ቤት፣ ከክልሉ መንግስትና ከዩኒቨርሲቲ የሚመጣው ፈንድ በቂ ነው ብሎ ማሰብ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>በቂ ሀብት ለማሰባሰብ የሚያስችል አደረጃጀትና የአራር ስርዓት አለመኖር</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ባለው የአሰራር ስርዓትና አደረጃጀት ለመጠበቅ ሀብት T CVCW ይቻላል ብሎ ማሰብ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2% በጀትን ለማሰባሰብ የሚያስችል አስገዳጅነት ያለው የህግ ማዕቀፍ አለመኖር</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ሁሉም ሴክተር መ/ቤቶች የባለቤት ስሜት ስለሚሰማቸው የህግ ማዕቀፍ ባይኖርም ያዋጣሉ ብሎ ማሰብ፤</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ፈፃሚ አካላት ለሚያቀርቡት ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ወቅታዊ ምላሽ በየደረጃው ከሚገኙ ማስ/ጽ/ቤቶች አለመሰጠት</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>በፕሮጀክት ፕሮፖዛል 3/4 ሚቀርቡ የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄዎች U Li 3/4 ለ ለ- &lt; f u 3/4 ለ [ ' ' &lt; (ከክልል እስከ ወረዳ) u } a k \ 3/4 ስራ አመራር እና/ወይም የ] y= ' &lt; ገርድ ቁጥር &gt; &lt; ሃ } ስ ስ ስ &lt; u % ለ u S J ' &lt; (የአብዛኛው ኤች.አይ.ቪ.ኤድስ መከ/መቆ ም/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 73/94 አንቀጽ 13/12 - 13/ )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>የፕሮጀክት ምዘናው በስራ አመራር እና/ወይም በራሱ ገርድ u= " H ማልፍ ፊ ል ል ል ል የሆነ የሀብት ድጋፍ ይኖራል የሚል ታሳቢ S • `</li> </ul>

•	መደረግ የሚገባውን ያህል ድጋፋዊ የመስክ ክትትል ባለመደረጉ በታቀደው መሰረት ለኤችአይቪ ኤድስ የሚሰጠው ምላሽ በተግባር አልዋለም፡፡	ሪፖርትን እንደ ዋና የክትትል ስልት የሚወሰድ ልማዳዊ አሠራር መኖር	በመስክ ሱፐርቪዥን አሳታፊ የሆነ ድጋፋዊ ክትትል ከማድረግ ይልቅ በሪፖርት ክትትል ማድረግ በቂ ነው የሚል ታሳቢ መኖር
7	ወቅታዊና ጥራቱን የጠበቀ የሪፖርት ዝግጅትና ስርጭት ባለመኖሩ ደንበኞች ወቅታዊና በተሟላ መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ መስጠት አለመቻላቸው	<p>በልማዳዊ አሰራር ሪፖርትን ለመሰብሰብ ከየሪፖርት ፈላጊ ደንበኛ የመጣውን የተለያዩ ቅጽ መጠቀም</p> <p>በልማዳዊ አሰራር የበጀት ዝውውር በክልል ደረጃ ብቻ መሆን</p> <p>የገንዘብ መልቀቅ ስርዓቱ በየደረጃው በኮሚቴዎች መመራቱ (አዋጅ ቁ.73/94 አንቀጽ 13 ን/ቁ/13 )</p> <p>ፈጻሚዎች ሪፖርት ባያደርጉ ተጠያቂ የሚያደርግ ስርዓት ያለመኖሩ</p>	<p>የሪፖርት ቅጽ እንዳለ ቢወርድ ድርጅቶች የሚፈልጉት መረጃ በመይገኛል ብሎ ማሰብ</p> <p>የበጀት ዝውውር በዘንድ ወረዳ ደረጃ ቢፈጸም ገንዘብ አላግባብ ጥቅም ላይ ማዋልን ያስከትላል</p> <p>የገንዘብ ማስተላለፍ ሂደት በኮሚቴ መመራት ግልፅነትና ተጠያቂነትን ያሳያል</p> <p>ኤችአይቪ/ኤድስ የሁሉም ችግርና የልማት አጀንዳ በመሆኑ ትኩረት ሰጥተው ሪፖርት ያደርጋሉ ብሎ ማሰብ</p>
8	ደንበኞች በጥናትና ምርምር ውጤቶች ባለመታገዛቸው ውጤታማነታቸው ባልተረጋገጠ ፕሮግራሞች ላይ ጊዜና ገንዘባቸውን ለማዋል መገደዳቸው	ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ የአስቸኳይ ጊዜ ስራ በመሆኑ በቀጥታ ወደ ትግበራ እንግባ የሚል ዓለም አቀፋዊና አገራዊ አቅጣጫ መኖሩ	ገንዘብን በጥናት ላይ ከማዋል ባስቸለተለያዩ ፕሮግራሞች ቢውል ኤችአይቪ/ኤድስን ለመከ/መቆ/ ያስችላል ብሎ ማሰብ

• የዓላማ ስኬትና ተደራሽ ግብ

የዓላማ ስኬት (Desired Outcome)	ተደራሽ ግብ (Stretched Objective)
• በቀበሌ ደረጃ በህብረተሰቡ ተሳትፎ በተዘጋጀ ዕቅድ የሚመራ የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/ መቆ/ ሥራ ይኖራል፤	• በየቀበሌዎች ውስጥ ያሉ ተቋማትን ሁሉ አሳትፎ ጠቅላይ 100% ማድረስ፤
• ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የሚያስፈልገውን የኤችአይቪ ኤድስ መከ/መቆ/ አገልግሎቶችን ሙሉ በሙሉ እንዲያገኝ የሚያስችል የዕቅድ ዝግጅት ይኖራል	• ለቀበሌዎች የተሟላ የዕቅድ ማዕቀፍ በማድረስ አገልግሎቶችን አካትተው የሚያቅዱና የሚተገቡ

<ul style="list-style-type: none"> <li>የዕቅድ ዝግጅት ደግግሞሽ ይቀራል፤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ሁሉም አካላት የሚሳተፉበት ዕቅድ በማዘጋጀት የሚታቀዱት ዕቅዶች 95% ከዋናው ዕቅድ የተ</li> <li>በሊጋሾች በተለያዩ ጊዜ የሚዘጋጀውን የዕቅድ ዝግጅት የሚውለው ጊዜና ወጪ በ75% ይቀንሳል፤</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>የደንበኞችን ፍላጎት ለማርካት የሚያስችል በቂ ሀብት ይሰጣል</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ሀብት ለማሰባሰብ የሚቀረጹ ፕሮጀክት ፕሮግራሞችን ጥራት</li> <li>2% በጀት የሚመድቡ ሴክተሮችን ብዛት 100%</li> <li>ሁሉም የሀብት ሰጪ ክፍል በየተደራጀበት እንዲያዋጣ ማድረግ፤</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ወቅታዊ፣ ፍትሃዊና ግልጽ የሆነ የሀብት ድልድል ይኖራል፤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>መስፈርቱን አሟልተው የፈንድ ጥያቄ ላቀረቡ ማስተላለፍ፤</li> <li>በጀት በመደልደል ሂደት ያላገባብ የሚባከነውን</li> <li>ሁሉንም ፈጻሚ አካላት ያሳተፈ የበጀት ድልድል</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ዕቅዱ በተግባር እንዲውል የሚያስችል ወቅታዊና ደረጃውን የጠበቀ የጋራ ድጋፋዊ ክትትል ይደረጋል፤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>የጋራ ክትትልና ድጋፍ በዓመት 2 ጊዜ በየ</li> <li>በየደረጃው ባሉ ማስ/ጽ/ቤቶች በተናጠል በ</li> <li>ይደረጋል</li> <li>ድጋፋዊ ክትትል የሚያገኙ አካላትን ብዛት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ወቅታዊና ደረጃውን የጠበቀ የሪፖርት ዝግጅት፣ ስርጭትና የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ይኖራል፤</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>የሪፖርት ማሰባሰቢያ ቅጽንና የአሰባሰብ ስር</li> <li>የሚቀርቡ ሪፖርቶች ወቅታዊና 100% ግ</li> <li>በክልል በዞንና በሁሉም ወረዳዎች የዕቅድ ግንባታ ጉባኤዎችን በዓመት 2 ጊዜ በወቅቱና ጥራት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>የፕሮግራሞች ትግበራ በጥናት ላይ የተመሰረተ ይሆናል</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>በጥናት የተደገፉ የመከላከልና መቆጣጠር ተግባር 100% ማድረስ</li> <li>በክልሉ ውስጥ 10 ምርጥ ተሞክሮዎችን በማስፋፋት</li> </ul>

**• አዲስ ሃሳብ ማመንጨት**

**5.1 አዳዲስ የፈለቁ ዝርዝር ሀሳቦች**

የአፈጻጸም ክፍተትን፣ ችግሮች/ደንበኞች/ታሳቢዎችንና የደንበኞችን ፍላጎት መሰረት በማድረግ በጥናት ቡድኑ አባላት የሚከተሉት አዳዲስ ሀሳቦች ፈልቀዋል፤

- የኤች አይ ቪ/ኤድስ ዘርፈ ብዙ ምላሽ የተጠናከረ የሚሆነውና ዘላቂነቱንም ለማረጋገጥ የሚቻለው የዕቅድ ዝግጅቱ ፈፃሚ አካላት በሚያቅዱት ዋናው ዕቅዳቸው ውስጥ አካተው ሲያቅዱት እንጂ የኤች አይ ቪ/ኤድስ መከ/ቁጥጥር ዕቅድ በሚል ለብቻው በማቀድ አይደለም። በመሆኑም የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የክልሉን የልማት ዕቅድ የማሳቀድ ስልጣንና ኃላፊነት ስላለውና ኤች.አይ.ቪ. ኤድስን የመከላከልና መቆጣጠሩ ተግባርም አንዱ የልማት አጀንዳ በመሆኑ የመንግስት ሴክተሮች እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ዋናውን የልማት ዕቅዳቸውን አዘጋጅተው ለገ/ኢ/ል/ቢሮ ሲያቀርቡ ከኤች አይ ቪ/ኤድስ መከ/ቁጥጥር አንፃር ሊያከናውኑ የሚገባቸውን ተግባራትም አካተው ሊያቅዱ ይገባል። በዚህም መሰረት፤
  - እንደማናቸውም የመንግስት የልማት ዕቅድ ሁሉ ወረዳዎች ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ለመከ/መቆጣጠር የሚያስችሉ ተግባራትን ከሌሎች የልማት ተግባራት ጋር አካተው በማቀድ ለክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ እንዲላክ ያደርጋሉ፤
  - በየወረዳዎች ያልተካተቱና ዞናዊም ሆነ ክልላዊ ይዘት ያላቸው ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ለመከ/መቆጣጠር የሚያስችሉ ተግባራት ደግሞ ከየሚመለከታቸው ሴክተሮችና በየደረጃው ካሉ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ጽ/ቤቶች ከዋና የልማት እቅዳቸው ጋር ተካቶ እየተዘጋጀ ለክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ እንዲላክ ያደርጋሉ፤
  - የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮም እንደማንኛውም የልማት ዕቅድ ሁሉ ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ለመከ/መቆጣጠር እንዲያስችሉ የታቀዱ ተግባራትን ዕቅድ በማጠናቀር የተጠቃለለ ክልላዊ እቅድ እንዲኖር ያደርጋል።
- እያንዳንዱ ፈፃሚ፣ ሴክተር መ/ቤት በመደበኛነት የኤች አይ ቪ/ኤድስ ጉዳይን የሚያስተባብር ሰው በመመደብ የፈፃሚውን ዕቅድ ያዘጋጃል ፣ የመንግስት ሴክተር መ/ቤቶች በመንግስት ሴክተሮች ፎረም፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ማህበራት በየዘርፋቸው በፎረሞች ተደራጅተው የየአባላቶቻቸውን ዕቅድ በማጠቃለል ለማስ/ጽ/ቤቱ ያቀርባሉ። እያንዳንዱ የሚቋቋምና የሚጠናከር ፎረም የራሱ የሆነ ተቋማዊ መዋቅር እንዲኖረው የሚደረግ ሲሆን ዝርዝር አፈፃፀሙም፤
  - በቀበሌ ደረጃ የሚኖረው ፎረም/ፎረሞች/ በየዘርፋቸው ያዘጋጁትን ዕቅድ በማቅረብና በጋራ በማጠቃለል በቀበሌ ደረጃ በሚኖረው የኤችአይቪ/ ኤድስ አስተባባሪ (Focal Person) አማካኝነት ለወረዳ የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስ/ጽቤት ያቀርባሉ፤

- የየቀበሌዎች ዕቅድ በወረዳ የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስ/ ጽቤት ይጠቃለላል፤ አስተባባሪውም በወረዳ ደረጃ ለሚቋቋመው ፎረም ፀሀፊ እንደመሆኑ መጠን ከየቀበሌዎች የሚመጣውን እቅድ ታሳቢ አድርገው ወረዳዊ ዕቅድ እንዲያዘጋጁ በማድረግ በቀበሌ ከተጠቃለለው ዕቅድ ጋር የወረዳ ዕቅድ ሆኖ ለዞን ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤት ያቀርባል፤
- የዞን የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤትም ከየወረዳዎች የቀረበለትን ዕቅድ በማጠቃለል በዞን ደረጃ ፈጻሚዎች ካሉ ጨምሮ ለክልል ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከ/መቆ/ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ያቀርባል
- የክልል የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤትም ከየዞን የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤት የመጣውን ለፎረሞች በማሳወቅና በክልል ደረጃ ከተቋቋሙ ፎረሞች ተዘጋጅቶ የቀረበውን ዕቅድ በማጠቃለል አንድ ክልላዊ ዕቅድ አዘጋጅቶ ለክልሉ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/ መቆ/ ምክርቤትና ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፤
- ኤች.አይ.ቪ ኤድስን የመከላከልና መቆጣጠሩ ተግባር ውጤታማ ሊሆን የሚችለው የአገልግሎቱ ተጠቃሚ በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ፍላጎትና በሙሉ ተሳትፏቸው ላይ ተመስርቶ በቀበሌ ደረጃ ሲታቀድ ነው። በዚህም መሰረት
  - በቀበሌ ደረጃ በሚዋቀር የኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከ/መቆ ግብረ-ኃይል የቀበሌ እቅድ ተዘጋጅቶና ተጠቃልሎ ለወረዳ ይቀርባል፤
  - በወረዳ ደረጃ የየቀበሌዎች እቅድና በወረዳ ደረጃ ሊከናወኑ የሚገባቸው ተግባራት በወረዳ ፈጻሚዎች ታቅደው የተጠቃለለ ዕቅድ ለዞን ይቀርባል፤
  - ዞን ጽ/ቤት ከየወረዳ የመጣውን ዕቅድ በማጠቃለል ለክልል ያቀርባል፤
  - ክልል ጽ/ቤት ከየዞኖች የመጣውንና በክልል ደረጃ የታቀዱ ተግባራትን በማጠቃለል ክልላዊ ዕቅድ ማዘጋጀት
  - በክልል ደረጃ ከአጋሮች ጋር የዕቅድ አውደ ጥናት ማካሄድ።
  - ለክልል ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ምክር ቤት አቅርቦ ያፀድቃል፤
- ኤች.አይ.ቪ ኤድስን የመከላከልና መቆጣጠሩ ተግባር ውጤታማ ሊሆን የሚችለው የፈንድ ማሰባሰብና ሀብት ድልድል
  - እያንዳንዱ የሰራ ሂደት የራሱን ተግባራት ለማስፈፀም የሚያስችል ሀብት ፕሮጀክት እየቀረፀ ፈንድ

ቢያፈላልግ ውጤታማ ስራ ለመስራት ይቻላል፤

- ለፈፃሚ አካላት የሚደረገው የፈንድ ድልድል/ስርጭት በኮታ ላይ የተመሰረተ ከሚሆን በዳሰሳ ጥናት ላይ ተመስርቶ ውጤት ሊያመጡ በሚችሉ ተግባራት ላይ ቢያተኩር፤
- በክልላችን ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ለመከ/መቆ ስራ ላይ እየዋለ ያለውን ሀብት በትክክል ለማወቅና ለመቆጣጠርም ያስችል ዘንድ ከተለያዩ ምንጮች የሚሰጠው ሀብት ወደ ክልል ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከ/መቆ ማስ/ጽ/ቤት ገቢ እየተደረገ ድግግሞሽን በሚያስወግድ መልኩ እንዲሰራጭ ቢደረግ፤
- በቂ ፈንድ ለማሰጠት ያስችል ዘንድ በበጀት መልኩ ከሚላክልን ገንዘብና ፕሮጀክት በመቅረጽ ከሚገኘው ፈንድ በተጨማሪ የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ፕሮግራሞችን (ምሳሌ ሎተሪ ባዛር ወዘተ...) በማዘጋጀት ፈንድ ቢሰጠው፤
- በበጀት እና በዕርዳታ ላይ ተመስርቶ ሁል ጊዜ በቂ ፈንድ ማሰጠት ስለማይቻል የክልሉ ኤች.አይ.ቪ.ኤድስ ማስ/ጽ/ቤት ዘላቂነት ባላቸው የገቢ ማስገኛ ተግባራት (እርሻ ልማት፣ ህፃን ሰርቶ ማከራየት ወዘተ...) ላይ ቢሰማራ፤
- የተመላላሽ/ተዘዋዋሪ ፈንድ (revolving fund) ስርዓት ቢዘረጋጅና ተግባራዊ ቢደረግ እየተዘዋወረ ላልደረሰቸው ስለሚከፋፈል የፈንድ አጥረትን ከመቀነሱም በላይ የተረጋገጠ ስሜትን እንዳይኖርና፣ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ያደርጋል፤
- ከክልሉ መንግስት ዓመታዊ የስራ ማስኬጃ በጀት ላይ 2% እንዲመደብ ለማድረግ የሚያስችል አስገዳጅነት ያለው የህግ ማዕቀፍ ቢኖር፤
- ከሁሉም ሴክተሮች የሚሰጠው ኤድስ ፈንድ ወደ ክልሉ ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ገቢ እየሆነ ቅድሚያ ለሚሰጣቸው ተግባራት እንዲውል ቢደረግ፤
- ግልጽና ፍትሃዊ የሆነ የፈንድ ድልድል ለማድረግ ያስችል ዘንድ ገንዘብ ከተለያዩ ምንጮች እንደተሰጠበ ፈፃሚ አካላት የበጀት ድልድሉ ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪ ቢደረግላቸው፤
- ፕሮጀክት በማዘጋጀት፣ 2% በጀትን፣ ኤድስ ፈንድን እንዲሁም ሌሎች የገቢ ማስገኛ ዘዴዎችን በመጠቀም በቂ ሀብት ለማሰጠት የሚያስችል አደረጃጀት ቢፈጠር፤
- ከተለያዩ አካላት የተገኘውን ገንዘብ ለተጠቃሚው የህ/ሰብ ክፍል በወቅቱ ለማድረስ ያስችል ዘንድ የፕሮጀክት አገልግሎት ሥራ በሴክሬታሪያት ጽ/ቤቱ ባለሙያዎች እየተገመገመ ገንዘብ እንዲለቀቅ ቢደረግ፤ ሆኖም ግን የሌጋሽ ድርጅቶች ፍላጎት ፕሮጀክቶች በሪቪው ቦርድ እየታዩ ገንዘብ እንዲለቀቅ የግድ የሚል ከሆነ በዚህ መሰረት ፕሮጀክቶች በሪቪው ቦርድ በገመገሙና ተቀባይነት ላገኙት ገንዘብ ቢለቀቅ፤

- ፕሮጀክት ቀርጾ ፈንድ የማፈላለጉ ተግባር ሀገር ውስጥ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን ከሀገር ውጪም የሚሰባሰብበት ሁኔታ ቢኖር፤
- ተጨማሪ ፈንድ ለማሰባሰብ ያስችል ዘንድ ገንዘብ የሚለቀቅላቸው ፈፃሚ አካላት ቢያንስ የተለቀቀላቸውን ገንዘብ 10% ከራሳቸው ድርሻ ሊያዋጡ ይገባል፤
- የክትትል ስራ ያልተማከለ ሆኖ እንዲሰራ ነገር ግን በየደረጃው ላሉ ፈፃሚ አካላት ማለትም በክልል፣ በዞን፣ በወረዳና በቀበሌ የሚደረገው ድጋፋዊ ክትትል በዕቅድ የሚመራና በቴክኖሎጂ የሚታገዝ መሆን ይኖርበታል። አፈፃፀሙ በዝርዝር ሲታይም፤
  - በቀበሌ ደረጃ የተዋቀረው ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ግብረ ሀይል የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማ ያደርጋል
  - የወረዳ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበርያ ጽ/ቤት ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት በማስተባበር ለወረዳ ፈጻሚዎችና ለየቀበሌዎች ድጋፋዊ ክትትል ያደርጋል፤
  - የዞን ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤት ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት በማስተባበር ለዞን ፈጻሚዎችና ለወረዳዎች ድጋፋዊ ክትትል ያደርጋል፤
  - የክልል ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበርያ ጽ/ቤት ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አካላት በማስተባበር ለክልል ፈጻሚዎች ለዞኖችና ከዞኖች ጋር በመሆን በናሙና ለተመረጡ ወረዳዎች ድጋፋዊ ክትትል ያደርጋል፤
  - ዘርፈ-በዙውን ምላሽ ለማጠናከር ዋናዋና የክትትል ስራዎች ወሳኝ አካላትን ቢያካትቱ
  - እያንዳንዱ የክትትል ዓይነት ደረጃውን የጠበቀ እንዲሆን የክትትል ማዕቀፍ ቢኖሩት፤
  - ጊዜና ወጪን ከመቆጠብ አንጻር ክትትል በየደረጃው ባሉ ለክትትል በተዋቀሩ ቡድኖች ይከናወናል፤ በተለያዩ እርከኖች ያሉ አካላት በሪፖርትና በዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ይገናኛሉ። ከላይ ባለው የአደረጃጀት አካል በታችኛው የአደረጃጀት መዋቅር ላሉ አካላት በግንባር በመስክ ይደረግ የነበረው ድጋፋዊ ክትትል ይቀራል።
- የሪፖርት አሰባሰብ ስርዓት የሴክተር መ/ቤቶች ከልማት ዕቅድ ሪፖርት ጋር አካትተው ለገ/አ/ል/ቢሮ፣ እንዲሁም የመያድ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሲቀርብ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ዋናውን የኤች አይ ቪ/ኤድስ ሪፖርት እንዲያጠናቅቅ፣ ሪፖርቶች በኮፒ ለኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ያደርሱታል።
- ሪፖርቶች የፊዚካልና የፋይናንስ አፈፃፀምን አካተው የሁሉንም ረጅም ድርጅቶች ፍላጎት የሚያካትቱ ቢሆኑ

- የሪፖርትን ወቅታዊነት ለማስጠበቅ በዞን ደረጃ ያለውን የሪፖርት በኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤት ማፅደቅ ሂደትን ማስቀረት ቢቻል፤
- የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ሥራ ዕቅድና ሪፖርት በገ/አ/ል/ቢሮ ሆኖ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ የማስተባበሪያ ጽ/ቤት ድርሻ ቅፃቅፆችን፣ የተግባር ዝርዝሮችንና አመላካቾችን ማዘጋጀት የሪፖርትን ወቅታዊነትና ጥራት ለማስጠበቅ፣ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በሪፖርት ስርዓት መጠቀም ቢሆን፤
- የሪፖርት ሰንሰለቱ፤
  - የቀበሌ ሪፖርት በየፈፃሚ አካላቱ ተዘጋጅቶና በቀበሌው አስተባባሪ ተጠቃልሎ በቀበሌ አስተዳደሩ ፀድቆ ለወረዳ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤትና ለቀበሌ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ምክር ቤት ይላካል
  - ወረዳ ከቀበሌ የመጡ ሪፖርቶችንና በወረዳ ደረጃ ለተፈፀሙ ተግባራት ከየፈፃሚዎቹ የተዘጋጁ ሪፖርቶችን በማጠቃለል ለዞን ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ጽ/ቤትና ለወረዳ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ምክር ቤት ይልካል፤
  - ዞን ጽ/ቤት የየወረዳዎችን በማጠቃለል ለክልልኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ይልካል
  - የክልሉ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት በክልል ደረጃ ለተፈፀሙ ተግባራት ከክልል ፈፃሚዎቹ የተዘጋጁ ሪፖርቶችንና ከየዞኑ የተሰባሰቡ ሪፖርቶችን በማጠቃለል ለክልሉ ኤች.አይ.ቪ ኤድስ መከ/መቆ/ ምክር ቤትና ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል/ ይልካል፤
  - ለየኔትወርኮች (የግንኙነት መረቦች) አስፈላጊ የሆኑ የሪፖርት ቅፃቅጽ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ተዘጋጅተው ኔትወርኮቹ ሪፖርት ለኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት እያቀረቡ አጠቃላይ ሪፖርት ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ይጠናቀራል፤
- የፊዚካልና ለለጋሾች የሚቀርቡ ፋይናንስ ሪፖርቶች በአንድ የሥራ ሂደት ስር ቢደራጁ፤
- ለጊዜ ቁጠባ ሪፖርቶች ሲላኩ ጠብቆ ከመቀበል በየደረጃው በመንቀሳቀስ መሰብሰብ ቢቻል፤
- ሪፖርት የዕቅዱን ፍላጎትን ተከትሎ ከቀበሌ እስከ ክልል ባሉ ፈፃሚዎች ቢዘጋጁና በኤችአይቪ/ኤድስ የመከ/መቆ/ ጽ/ቤቶች እየተጠቃለለ ቢሰራጭ፤
- ኤችአይቪ/ኤድስን የመከ/መቆ/ ስራዎች የሁሉንም አካላት ርብርብ የሚጠይቁ በመሆናቸው በምክር ቤቱ ሰብሳቢ የቅርብ እገዛ እንዲያገኙ በየደረጃው በአስተዳደር መዋቅር ስር ቢደራጁ፤
- የጤናው ሴክተር ለኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ሥራ ከሚመደበው በጀት ከፍተኛ ድርሻ ስለሚወስድ ጤና ነክ ያልሆነውን የኤችአይቪ/ኤድስ ስራ ጨምሮ ጤና ጥበቃ ስር ቢደራጅ፤

- የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤቶች አደረጃጀት ጊዜ ወሳጅ በመሆኑ ቢቀርና ስራው እራሱን በቻለ አንድ አስተባባሪ መ/ቤት ቢመራ፤
- ጤና ነክ የሆነውን የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ስራ የጤና ጥበቃ ቢሮ ጤና ነክ ያልሆነውን የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ስራዎች የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ወስዶ ሌሎቹን አካላት ቢያስተባብር፤
- የምስራቅ አማራን አምስት ዞኖች በቅርበት ለማስተባበር እንዲቻል የክልሉ አንድ ንዑስ ቅርንጫፍ ቢከፈት፤
- ጥናታዊ ግምገማን በተመለከተ
  - አዳዲስ የአሰራር ሥልጣኖች አዋጭነታቸው በጥናት ሳይረጋገጥ ወደ አፈጻጸም ባይገባ፤
  - እንደ ጉዳዩ አንገብጋቢነት በዝርዝር ጥናት ሳይሆን በመስክ ምልከታዎች በተገኙ መረጃዎች ላይም ተመርኩዞ አድቫኬሲ ማካሄድ ቢቻል፤
  - ጥሩ ተሞክሮዎች በሙሉ ቢዘገቡ፤
  - ነባሮቹ የኤች.አይ.ቪ መከ/መቆ/ ተግባራት አዋጭነታቸው በጥናት ቢረጋገጥ፤
  - በጥናቶች ላይ የተጠቀሙ መፍትሄ ሀሳቦችና ግኝቶች በወቅቱ ወደ ተግባር የሚለወጡበት አካሄድ ቢኖር
  - ሁሉም የአድቫኬሲ ስራዎች በጥናት ላይ የተመሰረቱ ቢሆኑ፤

**5.2 በተደራጀ መልክ የወጡ አዲስ ሀሳቦች**

ከላይ ከተራ ቁ. 1-12 በቀረቡት አዳዲስ ሀሳቦች ላይ የጥናት ቡድኑ ሰፊ ውይይት ካካሄደ በኋላ የስራ ሂደቱን በተመለከተ ዕቅድ፣ ሀብት ማሰባሰብና ክትትልና ግምገማ ሪፖርት ከጫፍ እስከ ጫፍ ለማስኬድ በሚያስችል መልኩ በሰባት ዋናዎቹ አማራጮች ሊጠቃለሉ እንደሚችሉ ስምምነት ላይ ደርሷል። እነዚህም፤

1ኛ. የመንግስት ሴክተሮች እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ዕቅድና ሪፖርት እንደማንኛውም የልማት ዕቅድ ሁሉ በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ አማካይነት ፣ የሌሎች ማህበራትና ተቋማት ደግሞ በየሚመለከታቸው የመንግስት ተቋም አማካይነት ተጠቃልሎ እንዲመጣና ክትትሉን በተመለከተ ግን የማስተባበሪያ ጽ/ቤት ኃላፊነት እንዲሆን ቢደረግ፤

2ኛ. ሁሉም ፈጻሚና አጋር አካላት በትብብር መድረኮች እንዲደራጁና የፈጻሚዎች ዕቅድና ሪፖርት በነዚህ አካላት እየተጠቃለለ ለማስተባበሪያ ጽ/ቤት ቢቀርብና ጽ/ቤቱ የነዚህን የትብብር መድረኮች ዕቅድና ሪፖርት በማጠቃለል ክልላዊ መልክ እየሰጠው ክትትል ቢያደርግበት፤

3ኛ. ዕቅድ ሁሉንም የህብረተሰቡ አደረጃጀቶችና መዋቅሮች ባሳተፈ መልኩ ከቀበሌ ጀምሮ እየታቀደና እየተጠቃለለ

እስከ ክልል ቢመጣ፤ ለዕቅዱ ማስፈጸሚያ በቂ ሀብትም በማሰባሰብና ፍትሀዊ ድልድል በማድረግ ቢቀርብ እና ከትትልም በየደረጃው በሚቋቋሙ የክትትል ቡድኖችና ባለሙያዎች ሪፖርትም በተመሳሳይ ከቀበሌ እስከ ክልል በፈጻሚዎች እየተዘጋጀና በኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት መዋቅሮች አማካይነት እየተጠቃለለ የሚቀርብ ሆኖ በጥናት ላይ ተመሰርቶ መስራትና ምርጥ ተሞክሮዎችን ማስፋት በሚል ስራዎች ቢደራጁ

4ኛ. ኤችአይቪ/ኤድስን የመከ/መቆ/ ስራዎች የሁሉንም አካላት ርብርብ የሚጠይቁ በመሆናቸው በምክር ቤቱ ሰብሳቢ የቅርብ እገዛ እንዲያገኙ በየደረጃው በአስተዳደር መዋቅር ስር ቢደራጁ፤

5ኛ. የጤናው ሴክተር ከኤችአይቪ/ኤድስ በጀት ከፍተኛ ድርሻ ስለሚወስድ ጤና ነክ ያልሆነውን የኤችአይቪ/ኤድስ ስራ ጨምሮ ጤና ጥበቃ ስር ቢደራጅ፤

6ኛ. የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤቶች አደረጃጀት ጊዜ ወሳጅ በመሆኑ ቢቀርና ስራው እራሱን በቻለ አስተባባሪ አካል ቢመራ፤

7ኛ. ጤና ነክ የሆነውን የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ስራ የጤና ጥበቃ ቢሮ ጤና ነክ ያልሆነውን የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ስራዎች የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ወስዶ ሌሎቹን አካላት ቢያስተባብር፤

ከዚህ በላይ ከተጠቃለሉት ሰባት አማራጮች መካከል የመጀመሪያዎቹ (በተራ ቁ.1፣2፣3 የተቀመጡት) ሦስት ሃሳቦች በአማራጭነት ለማወዳደር ተመርጠዋል፡፡

• **በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ ዋና የስራ ሂደት**

ለውድድር የቀረቡ ሦስት ሃሳቦች የስራ ሂደት ፍሰት (High Level Map)

**6.1. አማራጭ 1 የስራ ፍሰት (High Level Map)**

የዕቅድ መነሻ ማዕቀፍ ይዘጋጃል

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ያቅዳሉ

በየደረጃው ዕቅድ ይጠቃለላል

የመንግስት ሴክተሮች ያቅዳሉ

በየደረጃው የዕቅድ አውደ ጥናት ይካሄዳል

የለም

ዕቅድ ይፀድቃል

አዎ

ድጋፋዊ ክትትል ይካሄዳል

የመያድ ሪፖርት ይዘጋጃል

ፈጻሚዎች ሪፖርት ያዘጋጃሉ

ሪፖርት ይጠቃለላል

## 6.2 አማራጭ 2 የስራ ፍሰት (High Level Map)

የዕቅድ መነሻ ቴምፕሌት ይዘጋጃል

ፈጻሚዎች ያቅዳሉ

በየደረጃው በትብብር መድረኮች ዕቅድ ይጠቀሳሉ

በየደረጃው በጽ/ቤቱ ዕቅድ ይጠቀሳሉ

ዕቅድ ይፀድቃል

የለም

ድጋፍ ይደረጋል

አዎ

ወደ ጎንጎ ወደታች ድጋፋዊ ክትትል ይካሄዳል

ፈጻሚዎች ሪፖርት ያዘጋጃሉ

ሪፖርት ይጠቃለላል

### **6.3 አማራጭ 3 የስራ ፍሰት (High Level Map)**

የዕቅድ መነሻ ቴምፕሌት ይዘጋጃል

በየደረጃው ዕቅድ ይጠቃለላል

ፈጻሚዎች ያቅዳሉ

ዕቅድ ይፀድቃል

የለም

አዎ

የሁብት ምንጮች  
የዕቅድ ማስፈፀሚያ ሀብት ማሰባሰብና ድልድል ማድረግ  
ድጋፍ ይደረጋል

ወደ ጎንና ወደታች ድጋፋዊ ክትትል ይካሄዳል

ፈጻሚዎች ሪፖርት ያዘጋጃሉ

ሪፖርት ማጠቃለልና የፕሮግራም ውጤታማነትን መገምገም

	አማራጭ አንድ					አማራጭ ሁለት					አማራጭ ሦስት		
	ሀ	ለ	ሐ	መ	አመካይ	ሀ	ለ	ሐ	መ	አመካይ	ሀ	ለ	ሐ
ዓላማን ከግብ ለማድረስ ብቃቱ (ጥራት) (40%)	25	15	35	20	23.75	15	25	30	38	27.00	35	35	
ተሳትፎና ጥልቀቱ (መጠን) (35%)	20	10	28	20	19.50	30	20	30	35	28.75	35	30	
ጊዜ (15%)	15	10	12	15	13.00	5	10	10	8	8.25	10	12	
ወጪ (10%)	10	10	10	10	10.00	3	8	8	5	6.00	5	7	
ውጤት	70	45	85	65	66.25	53	63	78	86	70.00	85	84	
ደረጃ					3ኛ					2ኛ			

• አዳዲስ አማራጭ ሀሳቦችን የማወዳደሪያ መስፈርቶችና የተገኘ ውጤት

መግለጫ

- በተደረገው አዳዲስ ሀሳቦችን የማወዳደሪያ መስፈርቶች መሰረት አማራጭ 3 ለአዲሱ የስራ ሂደት የተሻለ አማራጭ ሆኗል።
- ሀ፣ለ፣ሐ እና መ የሚሉት ፊደሎች የሚያመለክቱት የጥናት ቡድኑ አባላትን ነው።

• የአማራጭ የስራ ሂደቶች የብቃት ማረጋገጫ ዳሰሳ

ተራ ቁ	የብቃት ማረጋገጫ መስፈርት	አማራጭ 1		አማራጭ 2		አማራጭ
		ዝርዝር	%	ዝርዝር	%	
1.	የተቋሙን ተግባርና ኃላፊነት ለማሳካት ያለው ብቃት 15 %	ሴክተሮች የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ዕቅድን የልማት ዕቅዳቸው አካል ለማድረግና የኤችአይቪ/ኤድስ ሜይንስትራሚንግን ለመተግበር ያመቻል	9	የማስተባበር ተግባርን የተሻለ ቀልጣፋና ውጤታማ ያደርጋል፤ ፍትሀዊ የሀብት ድልድልና የፈጻሚዎችን ባለቤትነት ያሰፍናል።	11	የሕብረተሰብ ለማድረግ መከ/መቆ ያረጋግጣል
2	የደንበኞችን እርካታ የማስገኘት ብቃት 15 %	የዕቅድና በጀት መለያየትን ለፈጻሚዎች ያስቀራል	10	የፈጻሚዎች የጋራ ድምጽን በቀላሉ ስለሚያሰማ የተሻለ አገልግሎት ያስገኛል	12	ሕብረተሰብ የኤችአይቪ ጥያቄዎች

3	ወጪ ቆጣቢነት 10 %	ሁሉም ፈጻሚ በልማት ዕቅዱና ሪፖርቱ ስለሚያካትተው ለኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ዕቅድና ሪፖርት የሚወጣው ወጪ በጣም ይቀንሳል	9	ዕቅድ ክትትልና ሪፖርት ለተደራጁ አካላት ስለሚደረግ በተናጠል በሚደረግ ግንኙነት የሚወጣው ወጪ ይቀንሳል	8	የዕቅድ ስለሚያስፈልገው
4	ተጨማሪ እሴቶችን የማይፈጥሩ ስራዎችን የማስወገድ ብቃት 15 %	ዕቅድና ሪፖርት በሁለት አቅጣጫ መሄዱ ይቀራል	12	በየረደጃው ተጨማሪ እሴት የማይጨምሩ ስራዎች መቅረታቸው ተረጋግጧል	10	የዕቅድና እርከኖች
5	ጊዜን የመቆጠብ ብቃት 15 %	ዕቅድና ሪፖርት በተናጠል በመዘጋጀታቸው ምክንያት የሚባከን ተጨማሪ ጊዜ ያጥራል	13	በተናጠል በሚደረግ ግንኙነት የሚባከን ጊዜ ይቀንሳል	12	ዕቅድ ከ የማይወር በደረጃዎ
6	ግብዓትና ውጤት ያላቸው ተመጋጋቢነት 10 %	ከፍተኛ የአመራር ቁርጠኝነት በማምጣት ግብዓት ከውጤቱ ጋር ተመጋጋቢነት እንዲኖረው ያደርጋል	6	የፈጻሚዎች የተደራጀ ከፍተኛ ተሳትፎ ስለሚኖር ውጤት ያስገኛል	8	ሕብረተሰብ አቅዶ ስለማስገኘት
7	ከሌሎች ሴክተሮችና አካላት ጋር በቅንጅት ለመስራት ማስቻሉ 10 %	ዕቅድና ሪፖርታቸው ተቀናጅቶ ይቀርባል	5	ተመሳሳይ ሴክተሮች በጥልቀት ሁሉም ሴክተሮች በተወሰነ ደረጃ ተቀናጅተው መስራት ያስችላል	10	በየደረጃው የሚያደር ከመሆኑና የክትትል
8	ግልጽነትና ተጠያቂነትን የማስፈን ብቃት 10 %	ለታቀዱ ስራዎች አለመከናወን ተጠያቂነትንና በጀትን በግልጽነት ለማሳወቅ ይረዳል	8	ሁሉም ፈጻሚዎች የየራሳቸው መድረክ ስላላቸው በተሸለ የመደራደር አቅም ግልጽነትና ተጠያቂነት ያመጣል	9	ሕብረተሰብ ግልጽነት ተጠያቂነት በታችኛው
	<b>ድምር</b>		<b>72</b>		<b>80</b>	

በጥናት ቡድኑ አባላት በተሰጠው ማወዳደሪያም ሆነ በብቃት ማረጋገጫ ዳሰሳ ሦስተኛው አማራጭ የተሻለ ሆኖ በመገኘቱ ተመርጧል።

• የአዲሱ የስራ ሂደት ዝርዝር የስራ ፍሰት (Detail Map)

ዕቅድ በቀበሌ ደረጃ በፈጻሚዎች በጋራ ማዘጋጀትና ማጠቃለል

የዕቅድ ማዕቀፍ ለቀበሌዎች ማሰራጨት  
ለቀበሌ ተጠሪዎች የዕቅድ አዘገጃጀት ገለጻ ማድረግ  
የዕቅድ ማዕቀፍ ለዞን፣ ለወረዳና ለቀበሌ መላክ  
ሁሉን አቀፍ የዕቅድ ማዕቀፍ በክልል ማዘጋጀት

የወረዳ ፈጻሚዎች ደጋፊ ዕቅድ በማቀድ በመደበኛ ዕቅዳቸው ያካትታሉ

ዕቅዱ በወረዳው ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤት ማስጸደቅ

የቀበሌ ዕቅድ በወረዳ ደረጃ ማጠቃለል

**የለም**

ከቀበሌዎችና ከወረዳ ፈጻሚዎች የመጣው ዕቅድ በወረዳ ደረጃ ማጠቃለል  
በወረዳ ደረጃ ያሉ ፈጻሚዎችን ያሳተፈ የዕቅድ ምክክር አውደ ጥናት ማካሄድ

የሦስት ምንጭ

ሀብት ማሰባሰብና ድልድል ማድረግ

ፈጻሚዎችን መደገፍ

አዎ

ዕቅዱ በዞን ማስ/ጽ/ቤት ማጠቃለል

የሦስት ምንጭ

የለም

ሀብት ማሰባሰብና ድልድል ማድረግ

ዕቅዱ በዞኑ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤት ማስጸደቅ

ፈጻሚዎችን መደገፍ

አዎ

ፈጻሚዎችና አጋሮች ደጋፊ ዕቅድ ማዘጋጀት  
በተጠቃለለው ዕቅድ ላይ ከክልል ፈጻሚዎችና አጋሮች ጋር የዕቅድ አውደ ጥናት ይካሄዳል  
በክልል ደረጃ የየዞኑ ዕቅድ ማጠቃለል

የሦስት ምንጭ

ሀብት ማሰባሰብና ድልድል ማድረግ

ዕቅዱ በክልሉ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤት ማስጸደቅ

አዎ  
የለም

ፈጻሚዎችን መደገፍ

ዕቅድ ለሚመለከታቸው ማሰራጨት  
የዞንና የክልል ፈጻሚዎችና አጋሮች ዕቅድ ማጠቃለል

ዕቅድ ለቦርድ ማቅረብ

1

በየደረጃው የጎንዮሽና ወደታች የጋራ ድጋፋዊ  
ክትትል ማድረግ  
የፈፃሚዎች  
የትግበራ ሂደት  
ግብረ መልስ መስጠት  
የክትትል ቢጋር ማዘጋጀት

የክትትል ሪፖርት ማዘጋጀት

በዞን ጽ/ቤት የየወረዳዎች ሪፖርት ማጠቃለል  
የቀበሌና የወረዳ ፈፃሚዎች ሪፖርት በወረዳ ማጠቃለል

በወረዳ ደረጃ የቀበሌ ሪፖርት ማጠቃለል

ሁሉን አቀፍ የሪፖርት ማዕቀፍ ማዘጋጀት

ፈፃሚዎች

በየስድስት ወሩ ሪፖርት በኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤት ማስጸደቅ

የዕቅድ አፈጻጸምና የፕሮግራም ውጤታማነት ግምገማ ማካሄድ

የክልል ፈፃሚዎችና የዞኖች ሪፖርት በክልል ደረጃ ማጠቃለል  
ሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት መላክ

የለም

አዎ  
ሪፖርት ለሚመለከታቸው ማሰራጨት

ሪፖርት ፈላጊዎች

• አዲሱ የስራ ሂደት ጠንካራና ደካማ ጎኖች

የመመዘኛ መስፈርት	አማራጭ 1		አማራጭ 2		አማራጭ 3
	ጠንካራ ጎን	ደካማ ጎን	ጠንካራ ጎን	ደካማ ጎን	
ኤችአይቪ/ ኤድስን ለመከ/መቆ/ ያለው ብቃት (ጥራት)	ኤችአይቪ/ ኤድስን የመከ/መቆ/ ስራ የልማት ዕቅድን ለማሳቀድ ስልጣን ባለው ስለሚከናወን ትኩረት ስለሚያገኝ ጥራት ይኖረዋል	የኃላፊዎችና የአመራር ትኩረት ከሌለ ጥራት ያለው ስራና ውጤት አይገኝም	ሁሉም ፈጻሚ አካላት በባለቤትነትና በቅንጅት ስለሚሰሩ ጥራት ያለው ውጤት ያመጣል	ፈጻሚ አካላት በቀጥታና በተደጋጋሚ ከማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ክትትል ስለማይደረግባቸው ጥራትን ማረጋገጥ ይቀንሳል	ለዕቅድ ተመሳሳይ መነሻ መኖሩ፣ ፍትሀዊ የሀብት ድልድል መኖሩ፣ በደረጃው ፈጻሚዎችን ማካተቱ፣ ክትትል የገንዘብና ከላይ ወደ ታች በመሆኑ፣ ፕሮግራሞቹ ጥፋት መሰረት ያደረጉ መሆኑ የውጤት ያስገኛል።
የደንበኞችን ተሳትፎ የማረጋገጥ ብቃት (ብዛት)	ሁሉንም ፈጻሚዎች ማሳተፍ ያስችላል	ኅብረተሰቡን ለማሳተፍ ያለው ብቃት አነስተኛ ነው	ጥልቀት ያለው የፈጻሚዎች ተሳትፎን ያረጋግጣል	ከፈጻሚዎችና ከኅብረተሰቡ ፍላጎት የሳው የትኛው እንደሆነ ለማረጋገጥ አያስችልም	የሁሉንም ፈጻሚዎች የዕቅድ ባለቤትነት ማረጋገጠው፣ የሀብት ማሰባሰብ መቻሉ፣ የሁሉንም ሪፖርት ማካተቱ በክትትል የላይኛው አካል ተሳታፊ በመሆኑ የተሻለ ውጤት ያስገኛል
ወጪ የመቀነስ ብቃት	ለማሳቀድ የሚውለው ወጪ ይቀንሳል	የክትትል ወጪው ከፍ ይላል	ማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ለክትትል ያለበት ወጪ ይቀንሳል	የትብብር መድረኮችን ለማጠናከር ወጪ ይጠይቃል	ፍላጎትን መሰረት ስለሚያደርግ ያለወጪ በርካታ ስራዎች ይሰራሉ
ጊዜን የመቆጠብ ብቃት	ለማሳቀድ የሚውለው ጊዜ ይቀንሳል	የክትትል ጊዜው ከፍ ይላል	ከእያንዳንዱ ፈጻሚ ጋር በመገናኘት የሚባከን ጊዜ ይቀንሳል	መድረኮችን ማሰባሰብ ጊዜ አባካኝ ነው	ለዕቅድ አውደጥት የሚባከነው ጊዜ ይቀንሳል

• አዲሱ የስራ ሂደት ከነባሩ የሚለይባቸው ነጥቦች

ተራ. ቁ.	በነባሩ አሰራር	
1	የማሳቀድ፣ ሀብት የማሰባሰብ፣ የክትትልና ግምገማ የፕሮግራም ውጤታማነት በየክፍሎቹ ተበታትነው ይሰሩ ነበር	የማሳቀድ ተግባራት
2	የእያንዳንዱን ሪጂ ድርጅት ፍላጎት መሰረት በማድረግ ዕቅዶች በተደጋጋሚ ይታቀዱ ነበር	የሪጂ ዕቅድ ገንዘብ
3	ዕቅዱ የቀበሌን ስብሰባ ፍላጎት የማይጠይቅና የማያሳትፍ ነበር	ዕቅዱ የሀብት በዘላቂነት

4	አራት የዕቅድና ሪፖርት በም/ቤት የማስጸደቅ እርከኖች ነበሩ	በየደረጃው ዘንድ በ
5	የሚሰጠው ፈንድ ከፌዴራል ጽ/ቤትና ከክልሉ መንግስት በሚላከው በበጀት ላይ ብቻ ስለነበር በቂ ፈንድ ለማሰጠት አላስቻለም	ከፌዴራል በፕሮጀክት ፈንድ
6	ከተለያዩ የበጀት ምንጮች የተሰጠው ፈንድ ለመደልደል ለሚመለከታቸው ፈፃሚ አካላት ጥሪ ስለማይደረግ ግልፅነትና ፍትሀዊነት ይጎድል ነበር	የፈንድ የሆነ ጥ
7	የድጋፋዊ ክትትል አገልግሎት የሚያገኙ አካላት ቁጥር ውስጥና ወቅቱም የማይታወቅ ነበር	በዕቅድ ስርዓት
8	ለመስክ ክትትል ወቅታዊና ጥራቱን የጠበቀ ግብረመልስ መስጠት እንደግዴታ ስራ አይታይም ነበር	ለመስክ ማዕቀፍ
9	ክትትል የሚደረግበትን ደረጃና መጠን የተወሰነ አልነበረም	ክትትል ጠቀሜታ ወረዳዎች ፈጻሚዎች
10	ቋሚ የሆነ የጋራ ክትትል አልነበረም	በየደረጃው ውጤታ
11	ሪፖርት አሰጣጡ ተደጋጋሚና እንደ ሪፖርት ተቀባዩ ፍላጎት የተለያዩ ነበር	ሪፖርት በመሆኑ
12	ለሊጋሾች የሚቀርብ የፊዚካል ሪፖርት በተለያዩ ክፍል ይጠናቀሩ ነበር	ለሊጋሾች ይጠቃለ
13	በክልሉ የኤችአይቪ ኤድስ መከ/መቆ/ ተግባራት የሚውለውን አካባቢያዊ ሀብት፣ የበጀት ክፍተት እንዲሁም በአጠቃላይ ስራ ላይ የዋለውን ሀብት ማወቅ አይቻልም ነበር።	በክልሉ ሀብት፣ ማወቅ
14	ታቅዶ የሚካሄድ ጥናትና የፕሮግራም ውጤታማነት ግምገማ አልነበረም	ጥናት፣ ይሆናል

- በአዲሱ የስራ ሂደት ጥናት መሰረት የሚቀየሩ ወይም ሊሻሻሉ የሚገባቸው አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች

ተ.ቁ	አዋጅ/ደንብ/መመሪያ/ ማኑዋል	የአዋጅ/ደንብ/መመሪያው/ማኑዋሉ ሀሳብ	በአዲሱ የስራ ሂደት የቀየረው
1.	የክልሉ ኤችአይቪ/ኤድስ መከላከያ ም/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 73/94 ከአንቀጽ 25 - 27	ዕቅድና ሪፖርት በቀበሌ ደረጃ የተዋቀሩት የጠቅላላ ጉባኤና የስራ አመራር ኮሚቴ የሚፀድቅ መሆኑ	በቀበሌው ስራ አስፈጻሚ የሚመለከታቸውን አካላት በየሰውነቱ
2.	የክልሉ ኤችአይቪ/ ኤድስ መከላከያ ም/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 73/94 አንቀጽ 15/9/	ማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ከአስተባባሪነት ይልቅ እቅድ የሚያዘጋጅና የሚተገብር በሚመስል መልኩ መቀመጡ	ማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ አስተዳደር የሚያሳቅድ፣ ሀብት ስለሚከታተል ማስ/ጽ/ቤት ቢ
3.	አዋጅ ቁጥር 73/94 አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 12 እና 13	ከፈጻሚ አካላት የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች በየደረጃው በሚገኙ የስራ አመራርና የሪቪው ቦርድ ኮሚቴዎች እየተገመገሙ ስራ ላይ መዋል አለበት ስለሚል	በየደረጃው የሚገኙ የማስ/ጽ/ቤት የፕሮጀክት ምዘናው /ግምገማ
4.	አዋጅ ቁጥር 73/94 አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 6	ኤችአይቪ ኤድስን ለመከላከልና መቆጣጠር የሚያስችለው ገንዘብ የሚሰጠው ከእርዳታና ድጋፍ ብቻ መሆኑ፤	በቂ ፈንድ ለማሰባሰብ ያስችላል፣ በልዩ ልዩ የገቢ ማስገኛ የአዋጅ ማሻሻያ ቢደረግ፤

**ማሳሰቢያ**

- ኤች.አይ.ቪ. ኤድስ የልማት ችግር በመሆኑና በአንድ ሴክተር ብቻ ለወረርሽኝ ምላሽ ቢሰጥ ውጤት ሊያመጣ እንደማይቻል ይታወቃል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሴክተር ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ለመከላከል እንዲያቅድ፣ እንዲተገብርና ሪፖርት እንዲያቀርብ ተጠያቂ የሚያደርግ የአዋጅ ማሻሻያ ቢኖር
- በመዘጋጀት ላይ ያለው የክትትል መመሪያ አዲሱን የስራ ሂደት ባገናዘበ መልኩ ተሻሽሎ ቢፀድቅ

**• በአዲሱ የስራ ሂደት የሚከናወኑ ዋናዎች ተግባራት**

ተ.ቁ.	ዋናዎች ተግባራት (Major Activities)	ግብዓት /Input (የደንበኞች ፍላጎት)	ውጤት (Out put)	የዓላማ ስኬት (Outcome)
1.	<b>የዕቅድ ዝግጅት፣ ሀብት ማሰባሰብና ድልድል ማድረግ</b>			
1.1	የዕቅድ ማዕቀፍ/ቴምፕሌት/ ማዘጋጀት	ወጥ የሆነ አንድ ዕቅድ የማዘጋጀት ፍላጎት	ሁሉን አቀፍ የሆነ አንድ የዕቅድ ማዕቀፍ	ሁሉንም ደንበኛ የሚያስተናግድ ማዕቀፍ
1.2	የዕቅድ ማዕቀፍ ለዘን ወረዳና ቀበሌ መላክ	ሊያሰራ የሚችል የዕቅድ ማዕቀፍ ፍላጎት	የተገኘ የአቅድ ማቀጃ ማዕቀፍ	ወጥነት ያለው የዕቅድ ዝግጅት
1.3	የዕቅድ አዘገጃጀት ገለጻ (ወረዳዎች ለየቀበሌዎቻቸው)	ስለ ዕቅድ አዘገጃጀት የማወቅ ፍላጎት	የዕቅድ ማዕቀፉን በአግባቡ የተረዱ የቀበሌ ፈጻሚዎች	ጥራቱን የጠበቀ የዕቅድ ዝግጅት
1.4	የቀበሌዎች ዕቅድ በወረዳ ደረጃ ማጠቃለል	በወረዳ ደረጃ የሚሰጥን ድጋፍ የማወቅ ፍላጎት	ለወረዳ ፈጻሚዎች መነሻ የሚሆን የተጠቃለለ የቀበሌዎች ዕቅድ	ፍላጎትን መሰረት ያለ የወረዳ ፈጻሚዎች ምላሽ
1.5	በወረዳ ደረጃ የዕቅድ አውደ ጥናት ይካሄዳል	በወረዳ ደረጃ የሚሰጥ ድጋፍን የማወቅ ፍላጎት	የወረዳ ፈጻሚዎችን ማሳቀድ የሚያስችል ግንዛቤ	የቀበሌዎችን ዕቅድ መደገፍ ያስቻለ የወረዳ ፈጻሚዎች ዕቅድ
1.6	ዕቅድ በወረዳ ደረጃ ማጠቃለል	ድግግሞሽን ያስቀረ አንድ ወጥ የወረዳ ዕቅድ ፍላጎት	የተጠቃለለ አንድ የወረዳ የጋራ ዕቅድ	በወረዳ ደረጃ የተተቀናጀ ዘርፈ ምላሽ
1.7	ዕቅድ በወረዳ ኤችአይቪ/ ኤድስ መከላከያ ምክር ቤት ማጻደቅ	የበጀትና የአመራር ቁርጠኝነትና ባለቤትነትን የማግኘት ፍላጎት	በወረዳ ደረጃ በም/ቤቱ የፀደቀ ዕቅድ	የአመራርና የበጀት ድጋፍ ማግኘት

1.8	በወረዳ ደረጃ ሀብት ማሰባሰብ	የፈጻሚ አካላት በቂ ፈንድ የማግኘት ፍላጎት	የፈጻሚ አካላትን ፍላጎት ሊያረካ የሚችል የተሰባሰበ በቂ ፈንድ	የፈጻሚ አካላት ተሳትፎ ይጨምራል
1.9	በወረዳ ደረጃ የሀብት ድልድል ማድረግ	የፈጻሚዎች ፍትሀዊ የሀብት ድልድል ፍላጎት	ፍትሀዊ በሆነ መልኩ የተደለደለ ሀብት	የፈጻሚዎች መፈጸም ፍላጎት ይቸምራል
1.10	ዕቅዱ በዞን ደረጃ ይጠቃለላል	በዞን የተጠቃለለ ዕቅድ የማግኘት ፍላጎት	በዞን የተጠቃለለ ዕቅድ	የተሟላ ክልላዊ ዕቅድ ለማዘጋጀት ያስቻለ መሆኑን ያሳያል
1.11	ዕቅድ በዞን ኤችአይቪ/ ኤድስ መከ/መቆ ምክር ቤት ማጸደቅ	የበጀትና የአመራር ቁርጠኝነትና ባለቤትነትን የማግኘት ፍላጎት	በዞን ደረጃ በም/ቤቱ የፀደቀ ዕቅድ	የአመራርና የበጀት ድጋግ ማግኘት
1.12	በዞን ደረጃ ሀብት ማሰባሰብ	የፈጻሚ አካላት በቂ ፈንድ የማግኘት ፍላጎት	የፈጻሚ አካላትን ፍላጎት ሊያረካ የሚችል የተሰባሰበ በቂ ፈንድ	የፈጻሚ አካላት ተሳትፎ ይጨምራል
1.13	በዞን ደረጃ የሀብት ድልድል ማድረግ	የፈጻሚዎች ፍትሀዊ የሀብት ድልድል ፍላጎት	ፍትሀዊ በሆነ መልኩ የተደለደለ ሀብት	የፈጻሚዎች መፈጸም ፍላጎት ይቸምራል
1.14	በየዞኑ የተጠቃለለውን ዕቅድ በክልል ደረጃ ማጠቃለል	በየዞኑ የታቀዱ ተግባራት የማወቅ ፍላጎት	በክልል ደረጃ የተጠቃለለ ከየዞኑ የተሰባሰበ ዕቅድ	ለክልል ፈጻሚዎች ማጠቃለያ የሚሆን ግብዓት
1.15	ክልላዊ የዕቅድ ዝግጅት ዓውደ ጥናት ማካሄድ	በክልል ደረጃ ያሉ ፈጻሚዎችና አጋር ሊሰጡ የሚችሉትን ደጋፊ የማወቅ ፍላጎት	የክልል ፈጻሚዎችን ማሳቀድ የሚያስችል ግንዛቤ	የዞኖችን ዕቅድ መጠቀም ያስቻለ የወረዳ ፈጻሚ ዕቅድ
1.16	በክልል ደረጃ ዕቅድ ማጠቃለል	አንድ ወጥ የሆነ ክልላዊ ዕቅድ የማግኘት ፍላጎት	የተሟላ የሁሉንም አካላት ፍላጎት ያካተተና አንድ ወጥ የሆነ ክልላዊ ዕቅድ	በዕቅድ የተመራ የሥራ ጠቃሚ ክልላዊ ምላሽ
1.17	የተጠቃለለ ዕቅዱን ለኤችአይቪ/ ኤድስ ስራ አመራር ቦርድ ማቅረብ	የተጠቃለለና ሊያሰራ የሚችል ዕቅድ የማግኘት ፍላጎት	ለቦርድ የቀረበ የተጠቃለለ ዕቅድ	ለምክርቤት ሊቀጥል የሚችል የተጠቃለለ ዕቅድ
1.18	ዕቅዱን በክልል ኤችአይቪ/ ኤድስ መከ/መቆ ም/ቤት ማስፀደቅ	የበጀትና የአመራር ቁርጠኝነትና ባለቤትነትን የማግኘት ፍላጎት	በክልል ኤችአይቪ/ ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤቱ የፀደቀ ዕቅድ	በአመራርና በበጀት ድጋግ ማግኘት
1.19	ዕቅድ ለሚመለከታቸው አካላት ማሰባሰብ	የፀደቀ ዕቅድ የማግኘት ፍላጎት	የፀደቀ ዕቅድ ያገኙ ዕቅድ ፈላጊዎች	ለመፈፀም ምቹ ሁኔታ መኖር
1.20	በክልል ደረጃ ሀብት ማሰባሰብ	የፈጻሚ አካላት በቂ ፈንድ የማግኘት ፍላጎት	የፈጻሚ አካላትን ፍላጎት ሊያረካ የሚችል የተሰባሰበ በቂ ፈንድ	የፈጻሚ አካላት ተሳትፎ ይጨምራል
1.21	በክልል ደረጃ የሀብት ድልድል ማድረግ	የፈጻሚዎች ፍትሀዊ የሀብት ድልድል ፍላጎት	ፍትሀዊ በሆነ መልኩ የተደለደለ ሀብት	የፈጻሚዎች መፈጸም ፍላጎት ይቸምራል
<b>2</b>	<b>ድጋፋዊ ክትትል</b>			
2.1	የክትትል ቢጋር ማዘጋጀት	ጥራት ያለው ድጋፋዊ ክትትል የማግኘት ፍላጎት	የዕቅድ አፈጻጸም ደረጃን ማሳየት የሚያስችል ቢጋር	ጥራት ያለው ድጋፋዊ ክትትል
2.2	የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ማካሄድ	የዕቅድ አፈጻጸም ደረጃውን የማወቅና የመደገፍ ፍላጎት	አሳታፊነት ወቅታዊና ጥራቱን የጠበቀ ድጋፋዊ ክትትል	የዕቅድ አፈጻጸም ጥራት በመጨመር የሀብት ተሰጦት ፍላጎት ማርካት
2.3	የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ሪፖርት ማዘጋጀት	የክትትል ሪፖርት የማግኘት ፍላጎት	የቀረበ የክትትል ሪፖርት	ለውሳኔ የተመቻቸ ሁኔታ መፍጠር
2.4	ግብረ መልስ መስጠት	ግብረ መልስ የማግኘት ፍላጎት	የተሰጠ ግብረ መልስ	የተስተካከለና ውጤታማ አሰራር
<b>3.</b>	<b>ሪፖርት ዝግጅት</b>			

3.1.	የሪፖርት ማሰባሰቢያ ቅጽ ማዘጋጀት/መከለስ	ወቅታዊ ሪፖርት የማቅረብ ፍላጎት	የተሟላ መረጃ ማሰባሰብ የሚያስችል የሪፖርት ቅጽ	ለደንበኞች ወቅታ ጥራት ያለው ሪፖ ማቅረብ
3.2	የቀበሌ ሪፖርት በወረዳ ደረጃ ማጠቃለል	የተጠቃለለ የቀበሌ ሪፖርት ፍላጎት	የተጠቃለለ የቀበሌ ሪፖርት	የሪፖርት ፈላጊ ደንበኛ ፍላጎት ማርካት
3.3	በወረዳ ደረጃ ሪፖርት ይጠቃለላል	በወረዳ ደረጃ ያለውን አፈፃፀም የማወቅ ፍላጎት	በወረዳ ደረጃ የተጠቃለለ ሪፖርት	የሪፖርት ፈላጊ ደንበኛ ፍላጎት ማርካት
3.4	ከየወረዳዎች የተሰባሰበ ሪፖርት በዞን ይጠቃለላል	በየዞኑ ያለውን አፈፃፀም የማወቅ ፍላጎት	በየዞኑ የተጠቃለለ ሪፖርት	የሪፖርት ፈላጊ ደንበኛ ፍላጎት ማርካት
3.5	ከየዞን ጽ/ቤቶችና በክልል ደረጃ ካሉ ፈጻሚ አካላት የተሰባሰበ ሪፖርት በክልል ደረጃ ይጠቃለላል	በክልል ደረጃ ያለውን አፈፃፀም የማወቅ ፍላጎት	በክልል ደረጃ የተጠቃለለ ሪፖርት	የሪፖርት ፈላጊ ደንበኛ ፍላጎት ማርካት
3.6	ሪፖርት ለየሚመለከታቸው አካላትና ለረጅ ድርጅቶች ተደራጅቶ ይላካል	የረጅሞችና ዘዘ አጋሮች ሪፖርት የማግኘት ፍላጎት	ሪፖርት ለሚጠብቁ ሁሉ ይደርሳል	የሪፖርት ፈላጊ ደንበኛ ፍላጎት ማርካት
<b>4</b>	<b>የዕቅድ አፈጻጸምና የፕሮግራም ውጤታማነት ግምገማ ማካሄድ</b>			
4.1	የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ስብሰባ	በጋራ የእቅድ አፈጻጸምን ደረጃ የመገምገም ፍላጎት	የጋራ ስምምነት የተደረሰበት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት	የተሻለ አገልግሎት አሰጣጥ ለመስጠት መነሳሳት
4.2	የፕሮግራም ውጤታማነት ግምገማ ማካሄድ	የፕሮግራም ውጤታማነት የማወቅ ፍላጎት	ውጤታማነቱ የተገመገመ ፕሮግራም	ውጤታማ አሰራር
4.3	ሪፖርት ለክልል ኤችአይቪ/ ኤድስ መከ/መቆ/ ምክር ቤት ይቀርባል	ክልላዊ አፈጻጸምን የማወቅ ፍላጎት	በክልል ኤችአይቪ/ ኤድስ መከ/ መቆ/ ም/ቤት የጸደቀ ሪፖርት	ለኤችአይቪ ኤድስ መከ/መቆ/የተጠናከረ ምላሽ መስጠቱ
4.4	በም/ቤት የፀደቀ ሪፖርትና የፕሮግራም ውጤታማነት ለሚመለከታቸው አካላት ማሰራጨት	የአጋሮች ሪፖርትና የፕሮግራም ውጤታማነት የማግኘት ፍላጎት	የቀረበ ሪፖርት	የሪፖርት ፈላጊ ደንበኛ ፍላጎት ማርካት

**• በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ ዋና የስራ ሂደት የአፈፃፀም ስታንዳርድና**

**ፈፃሚዎች**

ተ.ቁ	የሂደቱ ዋና ዋና ተግባራትና ዝርዝር ስራዎች	ስራዎቹ የሚሰሩበት ቦታ	ስራዎቹ የሚሰሩበት ወቅት	ስራዎቹ የሚወስዱት ቀናት
<b>1.</b>	<b>የዕቅድ ዝግጅት</b>			
1.1	<b>የዕቅድ ማዕቀፍ/ቴምፕሌት/ ማዘጋጀት</b>	ክልል ማስ/ጽ/ቤት	ሚያዝያ	
	• አስቀድሞ የተዘጋጁ የዕቅድ ሰነዶችን ማሰባሰብ	>>	>>	2
	• የሁሉንም ደንበኞች ፍላጎት ሊያሟላ የሚችል ድራፍት የዕቅድ ማዕቀፍ ማዘጋጀት	>>	>>	5
	• ዕቅድ ማዕቀፉ ድራፍት ላይ ከጽ/ቤቱ ባለሙያዎች ጋር መመካከር	>>	>>	1/2
	• የእቅድ ማዕቀፉን ማጠናቀቅ	>>	>>	5
	• የአስተቃቀድ ማብራሪያዎችን ማዘጋጀት	>>	>>	3
	• የእቅድ ማዕቀፉን ማሰራጨት	>>	>>	1/2
1.2	<b>የዕቅድ አዘገጃጀት ገለጻ (ወረዳዎች ለየቀበሌ ተጠሪዎች)</b>	<b>ወረዳ</b>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>የዕቅድ ማዕቀፉንና ማብራርያዎቹን በተሳታፊዎቹ ቁጥር ማባዛትና ቅድመ ዝግጅት</li> </ul>	ወረዳ ማስ/ጽ/ቤት	ሚያዝያ	1	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ለተሳታፊዎች ጥሪ ማስተላለፍ</li> </ul>	>>	>>	3	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ገለፃ መስጠት፣ የዕቅድ ማዕቀፉን ማሰራጨት</li> </ul>	>>	>>	1	
<b>1.3</b>	<b>ዕቅድ ዝግጅት በቀበሌ ደረጃ</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ለቀበሌ ፈፃሚዎች ጥሪ ማስተላለፍ</li> </ul>	በቀበሌ ፈፃሚዎች	ግንቦት		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>የዕቅድ አዘገጃጀት ገለፃና የማዕቀፍ ስርጭት ማድረግ</li> </ul>		>>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ፈፃሚዎች ዕቅድ ያዘጋጃሉ(በአማካይ 3 ቀን)</li> </ul>		>>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ዕቅድን በቀበሌ ደረጃ ማጠቃለልና መላክ</li> </ul>		>>		
<b>1.4</b>	<b>ዕቅድ ዝግጅት በወረዳ ደረጃ</b>		>>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>የቀበሌዎችን ዕቅድ ማጠናቀር</li> </ul>	ወረዳ ማስ/ጽ/ቤት	>>	<b>2</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ለወረዳ ፈፃሚዎች ጥሪ ማስተላለፍ</li> </ul>	>>	>>	1/2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ለወረዳ ፈፃሚዎች በተጠቃለለው የቀበሌ ዕቅድ ላይ ገለፃ ይካሄዳል</li> </ul>	>>	>>	1/2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>የወረዳ ፈፃሚዎች ዕቅዳቸውን ያዘጋጃሉ (በአማካይ 3 ቀን)</li> </ul>	>>	>>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ዕቅድን በወረዳ ደረጃ ማጠቃለል</li> </ul>	>>	>>	<b>3</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ዕቅድን በወረዳ ደረጃ ማስፀደቅ</li> </ul>	>>	>>	<b>1</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>በወረዳ ደረጃ የተጠቃለለ እቅድ ለዞንና ለሚመለከታቸው አካላት ይተላለፋል</li> </ul>	>>	>>	1/4	
<b>1.5</b>	<b>ሀብት ማሰባሰብና ድልድል በወረዳ ደረጃ</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>በወረዳ ደረጃ ሀብት ማሰባሰብ</li> </ul>	ወረዳ ማስ/ጽ/ቤት	ዓመቱን መሉ	<b>8</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>በወረዳ ደረጃ ሀብት መደልደል (በዕቅድ ወቅት ያልታዩ የአፕሬይሽን ስራዎችን ይጨምራል)</li> </ul>	>>	>>	<b>42</b>	
<b>1.6</b>	<b>ዕቅድ ማጠቃለል በዞን ደረጃ</b>		>>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>የወረዳዎችን ዕቅድ ማጠናቀር</li> </ul>	በየዞኖች	ግንቦት	3	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ለዞን ፈፃሚዎች ጥሪ ይተላለፋል</li> </ul>	>>	>>	1/4	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ለዞን ፈፃሚዎች በተጠቃለለው የወረዳ ዕቅድ ላይ ገለፃ ይካሄዳል</li> </ul>	>>	>>	1/2	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>የዞን ፈፃሚዎች ዕቅዳቸውን ያዘጋጃሉ (በአማካይ 3 ቀን)</li> </ul>	>>	>>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ዕቅድን በዞን ደረጃ ማጠቃለል</li> </ul>	>>	>>	<b>3</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ዕቅድን በዞን ደረጃ ማስፀደቅ</li> </ul>	>>	>>	<b>1</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>በዞን ደረጃ የተጠቃለለ እቅድ ለክልልና ለሚመለከታቸው አካላት ይተላለፋል</li> </ul>	>>	>>	1/4	
<b>1.7</b>	<b>ሀብት ማሰባሰብና ድልድል በዞን ደረጃ</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>በዞን ደረጃ ሀብት ማሰባሰብ</li> </ul>	በየዞኖች	ዓመቱን መሉ	<b>4</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>በዞን ደረጃ ሀብት መደልደል (በዕቅድ ወቅት ያልታዩ የአፕሬይሽን ስራዎችን ይጨምራል)</li> </ul>	>>	>>	<b>42</b>	
<b>1.8</b>	<b>በክልል ደረጃ ዕቅድ ማጠቃለልና ማስፀደቅ</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ከየዞኖች የመጣውን ዕቅድ ማጠቃለል</li> </ul>	28	ክልል	ሰኔ	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ለክልል ፈፃሚዎች ጥሪ ይተላለፋል</li> </ul>	>>	>>	1/4	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ከክልል ፈጻሚዎች ጋር የዕቅድ ዝግጅት ዓውደ ጥናት ይካሄዳል</li> </ul>	>>	>>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>የክልል ፈጻሚዎችና አጋሮች ደጋፊ ዕቅድ ዝግጅት (በአማካይ 3 ቀን)</li> </ul>	>>	>>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ክልላዊ ዕቅድ ይጠቃለላል</li> </ul>	>>	>>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ዕቅዱ ለክልሉ ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/ መቆ/ ምክር ቀርቦ የፀድቃል</li> </ul>	>>	>>	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>በክልል ደረጃ የፀደቀ አቅድ ለፌዴራልና ለሚመለከታቸው አካላት ይተላለፋል</li> </ul>	>>	>>	¼
<b>1.9</b>	<b>ሀብት ማሰባሰብ በክልል ደረጃ</b>			
	የፌዴራል ጽ/ቤትና የክልሉ መንግስት የሚሸፍኑትን በጀት ያሳውቀሉ	ፌዴራልና የክልሉ መንግስት	መጋቢት	----
	በፌዴራል ጽ/ቤትና በክልሉ መንግስት በጀት ያልተሸፈኑ ተግባራትን መለየት	ክልል	መጋቢት	1
<b>1.9.1</b>	<b>በፕሮጀክት ቀረጻ የሚሰባሰብ ሀብት</b>			
	ፕሮጀክት ለመቅረጽ የሚያስችል መረጃ ማሰባሰብ፣ መተንተንና ማጠናከርና	ክልል	ዓመቱን በሙሉ	10
	ፕሮጀክት መቅረፅ (በዓመት 8 ፕሮጀክቶች ቢቀረፁ) 8 ፕሮጀክት X ለአያንዳንዱ ፕሮጀክት 5 ቀን	>>	>>	40
	የተቀረጸውን ፕሮጀክት ለድጋፍ ሰጭ አካላት መላክ	>>	>>	1
	ለሌላው ድርጅቶች የተላከው ፕሮጀክት በምን ደረጃ ላይ እንዳለ ክትትል ማድረግ	>>	>>	2
	የተላከው ፕሮጀክት ተቀባይነት ያገኘ ስለመሆኑ ለጋሽ ድርጅቶች ያሳውቃሉ	ለጋሾች	>>	----
	ለጋሽ ድርጅቶች አዘጋጅተው የሚልኩትን የውል ስምምነት መፈረም	ክልል	>>	2
<b>1.9.2</b>	<b>ከዩንዳና የሚገኝ በጀትን በተመለከተ</b>			
	የክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ከዩንዳና የመጣለትን ሀብት በማሳወቅ የሀብት መጠየቂያ እንዲቀርብ ያሳውቃል	ክልል	በየሩብ ዓመቱ	----
	የክልል ማስ/ጽ/ቤት የሀብት መጠየቂያ ቅጽ በመሙላት ለቢሮው ያሳውቃል	>>	በየሩብ ዓመቱ	2
	ቢሮው የቀረበለትን የገንዘብ መጠየቂያ ለሌላው ድርጅቶች ይልካል፣ ገንዘብ መግባቱንም ይከታተላል፣ እንደገባም ለጽ/ቤታችን ያሳውቃል	>>	በየሩብ ዓመቱ	-----
	ቢሮው ገንዘብ መግባቱን እንዳሳወቀን ለክልል ማስ/ጽ/ቤትና ለወረዳ ማስ/ጽ/ቤቶች ገንዘብ ለማስተላለፍ የሚያስችል ዝርዝር የድርጊት መርሀ ግብር ተዘጋጅቶ ለቢሮው ይቀርባል	>>	በየሩብ ዓመቱ	4
<b>1.9.3</b>	<b>የመንግስት መደበኛ በጀትን በተመለከተ</b>			
	ቢሮው በሚያሳውቀው ጊዜያዊ የበጀት ጣሪያ መሰረት በየበጀት አርዕስቱ ድልድል ተደርጎ ይላክላታል	ክልል	ሚያዝያ	1
	ቢሮው ዓመታዊ የክልሉን በጀት በምክር ቤት በማፀደቅ ትክክለኛውን ዓመታዊ በጀት ያሳውቃል	>>	ሚያዝያ	-----
	ቢሮው በምክር ቤት የፀደቀውን በጀት እንዳሳወቀን የማስተካከያ የበጀት ድልድል ይሰራል	>>	ሚያዝያ	½
1.10	ከልዩ ልዩ የገቢ ምንጮች የሚሰባሰቡ ሀብት ወደ ባንክ እንዲገባ ክትል ማድረግና የገባ መሆኑን ማረጋገጥ	>>	ዓመቱን በሙሉ	4

<b>2.</b>	<b>የሃብት ድልድል ማድረግ</b>			
2.1	የበጀት ድልድል ለማድረግ ለዞን ማስ/ጽ/ቤቶችና ለክልል ፈጻሚ አካላት ጥሪ ይተላለፋል፤	ክልል	ግንቦት	½
2.2	ለውይይት መነሻ የሚሆን የሀብት ድልድል ፕሮፖዛል ይዘጋጃል	>>	ግንቦት	8
2.3	በቀረበው መነሻ ሀሳብ መሰረት በተሳታፊዎች ውይይት ተካሂዶ ድልድሉ ይሰራል	>>	ግንቦት	2½
2.4	የተሰራውን የሀብት ድልድል ለሚመለከታቸው ማሳወቅ	>>	ግንቦት	½
2.5	በዕቅድ ዝግጅት ወቅት ያልታዩ የአፕሬይድ ስራዎች	>>	ዓመቱን በሙሉ	80
<b>3</b>	<b>ድጋፋዊ ክትትል</b>			
	• የክትትል ቢጋር ማዘጋጀት	ክልል፣ ዞንና ወረዳ	ሐምሌ	<b>2</b>
	• የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ማካሄድ			
	• ክልል ማስተባበሪያ ጽ/ቤት (120 ፈጻሚ x 4 ጊዜ x 1.5ቀን)	ክልል	በየሩብ ዓመቱ	720
	• ዞን ማስ/ጽ/ቤት (50 ፈጻሚ x 4ጊዜ x 1 ቀን)	ዞን	>>	200
	• ወረዳ ማስ/ጽ/ቤት (52 ፈጻሚ x 4ጊዜ x 1/2ቀን)	ወረዳ	>>	104
	• የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ሪፖርት ማዘጋጀት	ክልል፣ ዞንና ወረዳ	>>	16
	• ግብረ መልስ መስጠት	>>	>>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>ሪፖርት ዝግጅት</b>			
4.1	የሪፖርት ማሰባሰቢያ ቅጽ ማዘጋጀትና ማሰራጨት	ክልል ጽ/ቤት	ነሀሴ	5
4.2	የሪፖርት ዝግጅት በቀበሌ ደረጃ			
	• የሪፖርት ቅጽ ከወረዳ ለቀበሌ ማሰራጨት	ወረዳ	በየሩብ ዓመቱ	4
	• የቀበሌ ፈጻሚዎች ሪፖርት ያዘጋጃሉ (በአማካይ 3 ቀን)	ቀበሌ	>>	---
	• በቀበሌ ደረጃ ሪፖርት ይመዘገባል	>>	>>	----
	• የቀበሌ ሪፖርት ይጠቃለላል	>>	>>	----
	• የተጠቃለለው የቀበሌ ሪፖርት ለወረዳ ይተላለፋል	>>	>>	----
4.3	የሪፖርት ዝግጅት በወረዳ ደረጃ			
	• የወረዳ ፈጻሚዎች ሪፖርት ያቀርባሉ (በአማካይ 3 ቀን)	ወረዳ	በየሩብ ዓመቱ	----
	• በወረዳ ደረጃ ሪፖርት ይመዘገባል	>>	>>	16
	• የቀበሌዎችና የወረዳ ፈጻሚዎች ሪፖርት ይጠቃለላል	>>	>>	12
	• የተጠቃለለ ሪፖርት ለም/ቤት ቀርቦ ይጸድቃል (በዓመት 2 ጊዜ)	>>	በየሰድስት ወሩ	2
	• የተጠቃለለ የወረዳ ሪፖርት ለሚመለከተው አካል ይላካል	>>	በየሩብ ዓመቱ	4
4.4	በዞን ደረጃ ሪፖርት ማጠቃለል			
	• የዞን ፈጻሚዎች ሪፖርት ያቀርባሉ (በአማካይ 3 ቀን)	ዞን	በየሩብ ዓመቱ	----
	• በዞን ኤች/አይ/ቪ/ ኤድስ መከ/መቆ/ ማስ/ጽ/ቤት ሪፖርት ይመዘገባል	>>	>>	16
	• የወረዳዎችና የዞን ፈጻሚ ሪፖርቶችን ማጠቃለል	>>	>>	12
	• የተጠቃለለ ሪፖርት ለም/ቤት ቀርቦ ይጸድቃል (በዓመት 2 ጊዜ)	>>	በየሰድስት ወሩ	2
	• የተጠቃለለ የዞን ሪፖርት ለሚመለከተው አካል ይላካል	>>	በየሩብ ዓመቱ	4
4.5	በክልል ደረጃ ሪፖርት ማጠቃለል			
	• በክልል ደረጃ ያሉ ፈጻሚዎች ሪፖርት ያቀርባሉ	ክልል	በየሩብ ዓመቱ	
	• በክልል ደረጃ ሪፖርት ይመዘገባል	>>	>>	20

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ከየዞኖች የመጣውንና የክልል ፈጻሚዎችን ሪፖርት ማጠቃለል</li> </ul>	>>	>>	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የተጠቃለለ ሪፖርት ለክልል ኤችአይቪ/ ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤት ቀርቦ ይፀድቃል</li> </ul>	>>	በየሰድስት ወሩ	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የተጠቃለለ የክልል ሪፖርት ለሚመለከተው አካል ይላካል</li> </ul>	>>	በየሩብ ዓመቱ	4
<b>5</b>	<b>የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ</b>			
<b>5.1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለዕቅድ አፈጻጸም ግምገማው የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀት</li> </ul>	በክልል	ጥርና ሀምሌ	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለተሳታፊዎች ጥሪ እንዲተላለፍ ማድረግ</li> </ul>	>>	>>	1/2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለግምገማው የሚቀርበውን ሪፖርት ማደራጀት</li> </ul>	>>	>>	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለተሳታፊ የሚሰራጩ ሪፖርት ማዘጋጀት</li> </ul>	>>	>>	1/2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማውን ማካሄድ</li> </ul>	>>	>>	18
<b>5.2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለዕቅድ አፈጻጸም ግምገማው የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀት</li> </ul>	ዞን	ጥርና ሀምሌ	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለተሳታፊዎች ጥሪ እንዲተላለፍ ማድረግ</li> </ul>	>>	>>	1/2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለግምገማው የሚቀርበውን ሪፖርት ማደራጀት</li> </ul>	>>	>>	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለተሳታፊ የሚሰራጩ ሪፖርት ማዘጋጀት</li> </ul>	>>	>>	1/2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማውን ማካሄድ</li> </ul>	>>	>>	4
<b>5.3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለዕቅድ አፈጻጸም ግምገማው የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀት</li> </ul>	በወረዳ	ጥርና ሀምሌ	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለተሳታፊዎች ጥሪ እንዲተላለፍ ማድረግ</li> </ul>	>>	>>	1/2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለግምገማው የሚቀርበውን ሪፖርት ማደራጀት</li> </ul>	>>	>>	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ለተሳታፊ የሚሰራጩ ሪፖርት ማዘጋጀት</li> </ul>	>>	>>	1/2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማውን ማካሄድ</li> </ul>	>>	>>	2
<b>6</b>	<b>ጥሩ ተሞክሮዎችን ማስፋትና የፕሮግራም ውጤታማነት ምዘና ማካሄድ</b>			
	<b>ጥሩ ተሞክሮዎችን ማስፋት</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጥሩ ተሞክሮ ለማስፋት ቢጋር ማዘጋጀት</li> </ul>	ክልል	ሀምሌ	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጥሩ ተሞክሮዎችን መለየት</li> </ul>	>>	ሀምሌና ነሀሴ	30
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጥሩ ተሞክሮዎችን ለማስፋት በሚያስችል መልኩ ማዘጋጀት</li> </ul>	>>	>>	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ጥሩ ተሞክሮዎችን ማስራጨትና ማስፋት</li> </ul>	>>	መስከረም	2
	<b>የፕሮግራም ውጤታማነት ምዘና ማካሄድ</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ውጤታማነታቸው የሚመዘኑ ፕሮግራሞችን መለየት</li> </ul>	ክልል	ሀምሌ	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የፕሮግራም ውጤታማነት ምዘና እንዲካሄድ የምዘጋጃ ቢጋር ማዘጋጀት</li> </ul>	>>	>>	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• አሸናፊውን መለየት</li> </ul>	>>	>>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ምዘናው ሲካሄድ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ</li> </ul>	>>	ከነሀሴ - ህዳር	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• የምዘናውን ውጤት ለሚመለከታቸው ማስራጨትና ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ</li> </ul>	>>	ታህሳስ	10



1.4	ከልዩ ልዩ የገቢ ምንጮች የሚሰባሰበው ሀብት ወደ ባንክ እንዲገባ ክትል ማድረግና የገባ መሆኑን ማረጋገጥ	4.00
1.5	<b>የሀብት ድልድል ማድረግ</b>	
	የበጀት ድልድል ለማድረግ ለዞን ማስ/ጽ/ቤቶችና ለክልል ፈጻሚ አካላት ጥሪ ይተላለፋል፤	0.50
	ለውይይት መነሻ የሚሆን የሀብት ድልድል ፕሮፖዛል ይዘጋጃል	8.00
	በቀረበው መነሻ ሀሳብ መሰረት በተሳታፊዎች ውይይት ተካሂዶ ድልድሉ ይሰራል	2.50
	የተሰራውን የሀብት ድልድል ለሚመለከታቸው ማሳወቅ	0.50
	በዕቅድ ዝግጅት ወቅት ያልታዩ የአፕሪል ስራዎች	80.00
2	<b>የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ማካሄድ</b>	
	የክትትል ቢጋር ማዘጋጀት	2.00
	የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ማካሄድ(ክልል ማስ/ጽ/ቤት (120 ፈፃሚ x 4ጊዜ x 1ቀን))	720.00
	የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ሪፖርት ማዘጋጀት	16.00
	ግብረ መልስ መስጠት	4.00
3	<b>ሪፖርት ዝግጅት</b>	
3.1.	የሪፖርት ማሰባሰቢያ ቅጽ ማዘጋጀትና ማሰራጨት	5.00
3.2	<b>ሪፖርት ማጠቃለል</b>	
	በክልል ደረጃ ያሉ ፈጻሚዎች ሪፖርት ያቀርባሉ	-----
	በክልል ደረጃ ሪፖርት ይመዘገባል	20.00
	ከየዞኖችና ከክልል ፈጻሚዎች የመጣውን ሪፖርት ማጠቃለል	20.00
	የተጠቃለለው ሪፖርት ለክልል ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤት ቀርቦ ይፀድቃል	2.00
	ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት መላክ	4.00
4	<b>የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ</b>	
	ለዕቅድ አፈፃፀም ግምገማው የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀት	4.00
	ለተሳታፊዎች ጥሪ እንዲተላለፍ ማድረግ	0.50
	ለግምገማው የሚቀርበውን ሪፖርት ማደራጀት	6.00
	ለተሳታፊ የሚሰራጨውን ሪፖርት ማዘጋጀት	0.50
	የዕቅድ አፈፃፀም ግምገማውን ማካሄድ	18.00
	<b>ጥሩ ተሞክሮዎችን ማስፋትና የፕሮግራም ውጤታማነት ምዘና ማካሄድ</b>	

ጥሩ ተሞክሮዎችን ማስፋፋት	
• ጥሩ ተሞክሮ ለማስፋት የምዘና ቢጋር ማዘጋጀት	3.00
• ጥሩ ተሞክሮዎችን፣ በአፈፃፀም የታዩና ሌሎች ሊመዘኑ የሚገባቸውን መለየት	30.00
• ጥሩ ተሞክሮዎችን ለማስፋት በሚያስችል መልኩ ማዘጋጀት	20.00
• ጥሩ ተሞክሮዎችን ማሰራጨትና ማስፋት	2.00
<b>የፕሮግራም ውጤታማነት ምዘና ማካሄድ</b>	
• ውጤታማነታቸው የሚመዘኑ ፕሮግራሞችን መለየት	3.00
• የፕሮግራም ውጤታማነት ምዘና እንዲካሄድ የምዘና ቢጋር ማዘጋጀት	2.00
• አሸናፊውን መለየት	2.00
• ምዘናው ሲካሄድ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ	10.00
• የምዘናውን ውጤት ለሚመለከታቸው ማሰራጨትና ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ	10.00
<b>በዕቅድ ለተያዙ ተግባራት በክልል ደረጃ በዓመት የሚወሰደው ጊዜ</b>	<b>1092.00</b>
<b>በክልል ደረጃ በዓመት የሚወሰደው ቀን</b>	<b>1201.00</b>

ለ) በዞን ማስጸ/ቤት ደረጃ

ተ.ቁ	የሂደቱ ዋና ዋና ተግባራትና ዝርዝር ስራዎች	ስራዎቹ የሚወስዱት ቀናት	ተግባርና ኃላፊነት ማመላከት	ተፈላጊ
1	<p><b>ዕቅድ ማጠቃለል</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• የወረዳዎችን ዕቅድ ማጠናቀር</li> <li>• ለዞን ፈጻሚዎች ጥሪ ይተላለፋል</li> </ul>	3.00	በተ.ቁ. 1፣ 2፣ 3፣ 4 እና 5 የተመለከቱትን ተግባራት ማከናወን	<ul style="list-style-type: none"> <li>• በኢ.ኮኖ በሶሲኤ በስታቲ በኩብሪ በማኔጅ የትምህ የመጀመ ከዚያ እንዲሁ ለመጀመ ዓመት ዲግሪ አግባብ ልምድ የኤችኤ ማቀድና የእንግሊ ክህሎት</li> <li>• መለስተ ሹፊር የማስ/ጸ ጭምር</li> </ul>
	• ለዞን ፈጻሚዎች በተጠቃለለው የወረዳ ዕቅድ ላይ ገለጻ ይካሄዳል	0.50		
	• የዞን ፈጻሚዎች ዕቅዳቸውን ያዘጋጃሉ (በአማካይ 3 ቀን)	----		
	• ዕቅድን በዞን ደረጃ ማጠቃለል	3.00		
	• ዕቅድን በዞን ደረጃ ማስፀደቅ	1.00		
	• በዞን ደረጃ የተጠቃለለ እቅድ ለክልልና ለሚመለከታቸው አካላት ይተላለፋል	0.25		
2	<b>ሀብት ማሰባሰብና ድልድል</b>			
	• ሀብት ማሰባሰብ	4.00		
	• ሀብት መደልደል (በዕቅድ ወቅት ያልታዩ የአፕሪል/ጁን/ኪ/ግን ይጨምራል)	42.00		
3	<b>ድጋፋዊ ክትትል</b>			
	የክትትል ቢጋር ማዘጋጀት	2.00		
	የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ማካሄድ (50 ፈጻሚ x 4 ጊዜ x 1 ቀን)	200.00		
	የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ሪፖርት ማዘጋጀት	16.00		
	ግብረ መልስ መስጠት	4.00		



	የመስክ ድጋፋዊ ክትትል ሪፖርት ማዘጋጀት	16.00
	ግብረ መልስ መስጠት	4.00
<b>3</b>	<b>ሪፖርት ዝግጅትና ማጠቃለል</b>	
	• ከወረዳ ወደ ቀበሌ የሪፖርት ቅፅ ማሰራጨት	4.00
	• የወረዳ ፈፃሚዎች ሪፖርት ያቀርባሉ (በአማካይ 3 ቀን)	----
	• በወረዳ ኤችአይቪ/ ኤድስ መከ/መቆ/ ማስ/ጽ/ቤት ሪፖርት ይመዘገባል	16.00
	• የቀበሌዎችና የወረዳ ፈፃሚ ሪፖርቶችን ማጠቃለል	12.00
	• የተጠቃለለ ሪፖርት ለም/ቤት ቀርቦ ይጸድቃል (በዓመት 2 ጊዜ)	2.00
	• የተጠቃለለ የወረዳ ሪፖርት ለሚመለከተው አካል ይላካል	4.00
<b>4</b>	<b>የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ</b>	
	• ለዕቅድ አፈጻጸም ግምገማው የድርጊት መርሃ ግብር ማዘጋጀት	<b>4.00</b>
	• ለተሳታፊዎች ጥሪ እንዲተላለፍ ማድረግ	<b>0.50</b>
	• ለግምገማው የሚቀርበውን ሪፖርት ማደራጀት	<b>6.00</b>
	• ለተሳታፊ የሚሰራጩ ሪፖርት ማዘጋጀት	<b>0.50</b>
	• የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማውን ማካሄድ	<b>2.00</b>
	<b>ለእያንዳንዱ ወረዳ በአመት የሚወሰደው ጊዜ</b>	<b>239.25</b>
	<b>በወረዳ ደረጃ በዓመት የሚወሰደው ጊዜ</b>	<b>240.00</b>

**መ) በቀበሌ ደረጃ**

በቀበሌ ደረጃ ከአምስት እስከ ሰባት አባላት ያሉት አንድ ግብረ-ሃይል ይኖራል። አባላቱም በዋነኝነት የትምህርት፣ ግብርና ሴቶችና ወጣቶች ዘርፍን ያካተተ ሊሆን ይገባል። የግብረ ኃይሉ ተጠሪነትም ለቀበሌው

ዋና አስተዳዳሪው ሲሆን የግብር-ሃይሉ ሰብሳቢ የቀበሌው ስራ አስኪያጅ ሆኖ የግብር-ሃይሉ ፀሐፊ የቀበሌው የጤና ኤክስቴንሽን ኃላፊ ትሆናለች። በዚህ አደረጃጀት ሁሉም የኤችአይቪ መከ/መቆ/ ስራዎች በቀበሌ ደረጃ አማካኝነት ይከናወናሉ።

• የሰው ኃይል ለመወሰን የተወሰደ ታሳቢ

ሰሌቱ የተሠራው በዓመት ውስጥ በአማካይ 1700 የሥራ ሰዓታት ቢኖር እና አንድ ሰው በቀን 8 ሰዓት ይሠራል ከሚል መነሻ ነው። ይኸውም፡-

- የዓመቱ ጠቅላላ ቀናት = 365
- ከዚህ ውስጥ ሥራ የማይሰራባቸው ቀናት = 146 ቀናት ከ52 ሰዓት(ቅዳሜና እሁድ=104 ቀናት፣ የሕዝብ በዓላት=12 ቀናት፣ የዓመት እረፍት=30 ቀናት፣ በየሳምንቱ ዓርብ ሥራ የማይሰራባቸው=52 ሰዓታት)
- ስለዚህ በዓመት የሥራ ቀናት= 365-146 ቀን ከ52 ሰዓት= 219 ቀን X8 - 52 = 1700 ሰዓታት ይሆናሉ ማለት ነው።
- በዚህ ሰሌት መሠረት የሥራ ሂደቱን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ለማከናወን የሚያስፈልገው የሰው ኃይል
  - በክልል 5
  - በዞን እንደ ዞኑ ስፋት(1ወይም 2)
  - በወረዳ 1

• በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ የስራ ሂደት ነባሩ ድርጅታዊ መዋቅር

የወረዳ  
ማስተባበርያ ጽ/ቤቶች  
የዞን ማስተባበርያ ጽ/ቤቶች  
ሜይንትሪሚንግና ፓርትነርሺፕ  
ድጋፍና ክብካቤ  
ፕሮግራሞች ማስተባበርያ ክፍል  
የክትትልና ግምገማ ክፍል

ፋይናንስ ክፍል

የሕዝብ ንቅናቄ  
ዕቅድና ፕሮጀክት ምዘና

የቀበሌ ጤና ኤክስፐርትን ባለሙያ

- በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ የሥራ ሂደት አዲሱ ድርጅታዊ መዋቅር

የሥራ ሂደት መሪ  
(የክልል ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ኃላፊ)  
(Process Leader)

የሥራ ሂደት ባለቤት  
(Process Owner)

የሥራ ሂደት ፈጻሚዎች  
(Generalists)

የዞን የሥራ ሂደት ፈጻሚዎች  
40

(Generalists)

የወረዳ የስራ ሂደቱ ፈጻሚ  
(Generalists)

የቀበሌ ግብረ-ኃይል አስተባባሪ

• አዲሱ የስራ ሂደት አዲስ መሆን ያለመሆኑን ማረጋገጥ

የማረጋገጫ መስፈርቶች

ተ.ቁ.	መስፈርት	በነባሩ	በአዲሱ
1	መሰረታዊ ለውጥ ለመሆኑ የተሰበሩ ህጎች		
	ዕቅድ ዝግጅትን በተመለከተ አዋጅ ቁ. 73/94 አንቀጽ 15ን/ቁ.9	ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ዕቅድ ያዘጋጃል ይተገብራል	ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ማስተባበሪያ ጽ/ቤቱ ዕቅድ ያዘጋጃል ሲፈጽሙም ይከታተላል ሪፖርት ይሰጣል
	አዋጅ ቁ. 73/94 አንቀጽ 25-26.	ዕቅድና ሪፖርት በም/ቤቱ ጠቅላላ ጉባኤና ስራ አመራር ይጸድቃል	በቀበሌው ግብረሀይል በሚመራ አደረጃጀት አስተዳደር ይጸድቃል
	አዋጅ ማሻሻያ	እያንዳንዱ ሴክተር የኤችአይቪ ኤድስን መከ/መቆ/ስራ እንዲያቅድና ሪፖርት እንዲያደርግ ተጠያቂ አልነበረም	ሁሉም ሴክተር የኤችአይቪ ኤድስን መከ/መቆ/ስራ እንዲያደርግ ተጠያቂነትን የሚያሰፍን ይሆናል
	አዋጅ ቁጥር 73/94 አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 12 እና 13	ከፈጻሚ አካላት የሚቀርቡ ፕሮጀክቶች በየደረጃው በሚገኙ የስራ አመራር ወይም የሪቪው ቦርድ ኮሚቴዎች መታየት እንዳለበት በአዋጁ ተመላክቷል	በየደረጃው የሚገኙ የማስ/ጽ/ቤት ባለሙያዎች በእነሱ አማካኝነት የሚካሄዱ በሚልበት ጊዜ ደግሞ በሪቪው ቦርድ ላይ ተሻሽሎ ቢቀመጥ

2	<b>ስር ነቀል ለመሆኑ</b>		
	በዕቅድ ዝግጅት የተቀየረው ቅደም ተከተልና አደረጃጀቱ	ዕቅድ ከክልል ደረጃ ጀምሮ ወረዳ ይወርዳል ከወረዳ በዞን እየተጠቃለለ ወደ ክልል ይመለሳል	በቀበሌ ፈጻሚዎች ይታቀዳል፤ በቀበሌ ደረጃ ፈጻሚዎች ደጋፊ ዕቅዳቸውን አካትተው በ ይመጣል
		ዕቅድ በአራት ኤችአይቪ/ኤድስ መከ/ መቆ/ ም/ቤት እንዲጸድቅ ይጠበቅ ነበር	ዕቅድ በሶስት የኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ም/ቤት
		ዕቅድ በየረጅ ድርጅቱ ፍላጎት በተደጋጋሚ ይታቀድ ነበር	አንድ ሁሉን አቀፍ እቅድ ይኖራል ሌሎች የተቀዱ ይሆናሉ
	በፈንድ አሰባሰብ ዙርያ	ከፌደራል ጽ/ቤትና ከክልሉ መንግስት በሚመደብ በጀት ላይ የተመረኮዘ ነበር	ከፌደራል ጽ/ቤትና ከክልሉ መንግስት ከሆስፒታል ማሰባሰቢያ ስልቶችን ምንጮችን ማሰባሰቢያ
	ክትትልን በተመለከተ	ክትትል የሚደረግበት ደረጃ ውስን አልነበረም	ክትትል የሚደረግበት ደረጃ የተወሰነ ሆኗል
	ሪፖርትን በተመለከተ	ሪፖርት ለኤችአይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ ለም/ቤት የሚቀርብበት ደረጃ አራት ነበር	ሪፖርት በሶስት ደረጃ ብቻ ይጸድቃል
	የፕሮግራም ውጤማነት ምዘናን በተመለከተ	የፕሮግራም ውጤታማነትን መሰረት አድርጎ አይሰራም ነበር	የእያንዳንዱ ፕሮግራም ውጤማነት ምዘና
3	<b>የለውጡ መጠን</b>		
	የዕቅድ ተሳትፎ በመጠን	4920	8450
	የዕቅድ ወጪ በተሳታፊ	438.60	132.40
	ለዕቅድ የሚውል ጊዜ	69 ቀን	በ 42 % ቀንሷል
	የዕቅድ ጥራትን በተመለከተ	የሕብረተሰቡን ፍላጎትና ተሳትፎ ለማካተቱ ማረጋገጫ አልነበረም	ሕብረተሰቡ ፍላጎቱን እራሱ ስለሚያቅድ የ
	ከፈንድ ማሰባሰብ አኳያ	ፈንድ የሚገኘው በአብዛኛው ከፌደራል ጽ/ቤትና ከክልሉ መንግስት በጀት ብቻ ነበር	የፈንድ ማግኛ ዘዴዎችን በማስፋት በቂ ፈ
	ድጋፋዊ ክትትል በመጠን	1246 + 3441 = 4687	32580
	ድጋፋዊ ክትትል በጥራት	ሪፖርት ዋና የክትትል ስልት ነበር። 37%	ክትትል በመስክ በደረጃና በግብረመልስ የ
4	<b>ሂደት መሆኑ</b>		
	የተዛማጅ ተግባራት መገናኘት	ዕቅድ በአፕሬይድ ክፍል፤ የመንግስት ሴክተሮች ዕቅድና ሪፖርት በሜይንስትራሚንግ ክፍል፤ ጠቅላላ ሪፖርት በክትትልና ግምገማ ክፍል፤ ሀብት ማሰባሰብ በፋይናንስ ድጋፋዊ ክትትል በሁሉም ክፍሎች ተበታትኖይሰራ ነበር።	በጋራ የማሳቀድ፤ ሀብት የማሰባሰብ ድልድ፣ ግምገማ አሰባሰብ ማጠናቀቅ በአንድ የሰራ
		የፊዚካልና የፋይናንስ ሪፖርቶች በተለያዩ ክፍል ይጠቃለሉ ነበር	የፊዚካልና የፋይናንስ ሪፖርቶች በአንድ የ

**ማ ው ጫ**

1. መግቢያ..... 2

2. ነገሩ በጋራ ማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ ዋና የሥራ ሂደት አገልግሎት አሰጣጥ ክፍተቶች..... 4

3. የሰራ ሂደቱ ችግሮች፣ ህጎችና ታሳቢዎች (Problems, Rules & Assumptions) ..... 5

4. የዓላማ ስኬትና ተደራሽ ግብ..... 9

<u>5. አዲስ ሃሳብ ማመንጨት</u> .....	11
<u>5.1 አዳዲስ የፈለቁ ዝርዝር ሀሳቦች</u> .....	11
<u>5.2 በተደራጀ መልክ የወጡ አዲስ ሀሳቦች</u> .....	16
<u>6. በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ ዋና የስራ ሂደት</u> .....	18
<u>6.1 አማራጭ 1 የስራ ፍሰት (High Level Map)</u> .....	18
<u>6.2 አማራጭ 2 የስራ ፍሰት (High Level Map)</u> .....	19
<u>6.3 አማራጭ 3 የስራ ፍሰት (High Level Map)</u> .....	20
<u>7. አዳዲስ አማራጭ ሀሳቦችን የማወዳደሪያ መስፈርቶችና የተገኘ ውጤት</u> .....	21
<u>8. የአማራጭ የስራ ሂደቶች የብቃት ማረጋገጫ ዳሰሳ</u> .....	22
<u>9. የአዲሱ የስራ ሂደት ዝርዝር የስራ ፍሰት (Detail Map)</u> .....	24
<u>10. አዲሱ የስራ ሂደት ጠንካራና ደካማ ጎኖች</u> .....	26
<u>11. አዲሱ የስራ ሂደት ከነባሩ የሚለይባቸው ነጥቦች</u> .....	27
<u>12. በአዲሱ የስራ ሂደት ጥናት መሰረት የሚቀየሩ ወይም ሊሻሻሉ የሚገባቸው አዋጆች፣ ደንቦችና መመሪያዎች</u> 29	
<u>13. በአዲሱ የስራ ሂደት የሚከናወኑ ዋናዎቹ ተግባራት</u> .....	30
<u>14. በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ ዋና የስራ ሂደት የአፈፃፀም ስታንዳርድና ፈፃሚዎች</u> .....	34
<u>15. በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ ዋና የስራ ሂደት የአፈፃፀም ስታንዳርድና ፈፃሚዎች በደረጃና በችሎታ የተለዩ</u> 39	
<u>16. የሰው ኃይል ለመወሰን የተወሰደ ታሳቢ</u> .....	45
<u>17. በጋራ የማሳቀድ፣ ክትትልና ግምገማ ዋና የስራ ሂደት ነባሩ ድርጅታዊ መዋቅር</u> .....	45
<u>18. በጋራ የማሳቀድና ክትትል የስራ ሂደት አዲሱ ድርጅታዊ መዋቅር</u> .....	45
<u>19. አዲሱ የስራ ሂደት አዲስ መሆን ያለመሆኑን ማረጋገጥ</u> .....	45